

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 139/2016/SURI „Mohelnice, opravy chodníků 2016“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

Zhotovitel: Milan Oračko
Hněvotín 158 783 47 Hněvotín
IČ: 46555731
DIČ: CZ6512010494

OD - PA	POL	ORJ	ORG
2219	5141	002	233

2. Předmět dodatku

Dne 29.07.2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, opravy chodníků 2016“.

Výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly:

a) na doplnění článku II. odst. 1 Předmět díla

Předmět díla se doplňuje o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b) na změně článku III. odst. 1 Termín plnění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště:	05.09.2016
Termín zahájení předmětu plnění:	15.09.2016
Termín ukončení předmětu plnění:	14.11.2016
Lhůta pro předání a převzetí díla:	22.11.2016
Počátek běhu záruční lhůty:	22.11.2016

c) na změně článku IV. odst. 2 Cena díla a platební podmínky takto:


Cena za VRN	bez DPH	27.146,-
cena za objekt Severní	bez DPH	324.077,-
cena za objekt nám. Kosmonautů	bez DPH	360.960,-
cena za objekt Na Příkopech	bez DPH	376.306,-
cena za objekt Zámecká	bez DPH	45.333,-
cena za objekt Na Zámečku	bez DPH	100.745,-
cena za objekt Na Příkopech II	bez DPH	60.720,-
Celková cena za dílo	bez DPH	1.295.287,-
	DPH 21%	272.010,27,-
	s DPH	1.567.297,27,-

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. U zavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.10.2016 usnesením č. 1295/71/RM2016
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 26.10.2016



za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Mohelnici dne 25.10.2016



za zhotovitele
Milan Oračko,
jednatel



ROZPOČET - vícepráce

Stavba : „Oprava chodníků 2016, Mohelnice“

Objednatel : město Mohelnice

Zpracoval: ing.Dvořák

Zhotovitel : MILAN ORAČKO IČ. 46555731

Datum: 12.10.2016

VP 1 - Na Příkopech

1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dalždic	m2	0	0	0
2	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55	25	1 375
3	odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm	m2	75	37	2 775
4	Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3	m3	0,85	300	255
5	odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm	m2	73	50	3 650
6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	60	40	2 400
7	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve sva	m2	39	35	1 365
8	Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel)	m2	60	60	3 600
9	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2	m2	54	230	12 420
10	Osazení silniční přídlažby do bet. lože	m	6	120	720
11	Osazení 2-řádku ŽK do bet. lože	m	23	260	5 980
12	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29	220	6 380
13	Osazení chodníkového obrubníků	m	26	200	5 200
14	Řezání asfaltu	m	0	0	0
15	napojení na st. komunikací ACO 11	m2	0	0	0
16	D+M chodníkové vpusti (např. Radbúza)	ks	0	0	0
17	Výšková úprava vpustí	ks	1	600	600
18	uložení chráničky DN 110 do hloubky min. 50 cm, ochranná páska, zásyp	m	0	0	0
19	Nakládání vybouraných materiálů	soub.	1	1500	1 500
20	Uložení na skládku investora (výkopky, betonový materiál)	soub.	1	300	300
21	Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km	soub.	1	1300	1 300
22	Vodorovné přemístění asfaltů na skládku	soub.	1	2100	2 100
23	Skládkovné asfalt	soub.	1	7000	7 000
24	Přesun hmot	soub.	1	1800	1 800

VP1 - Na Příkopech , celkem :

60 720

