

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací  
č. smlouvy Objednatele: 16EU-000451/18

uzavřené dne 7.5.2018 na realizaci zakázky

### „Výmalba chodeb vč. schodiště, zasedacích místností, sociálních zařízení, příjezdu a vrátnice na ŘSD OVA, budovy „A“, „B“

#### Smluvní strany

1. Objednatel **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4

Zastoupený:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

2. Zhotovitel **David Georgiovský**

Volgogradská 2451/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

IČ: 73921025

DIC: neplátce DPH

-----

Vzhledem k technickým problémům na straně Objednatele, kdy nebylo nutno využít služeb sjednaných ve smlouvě v dohodnutém termínu, dohodly se smluvní strany na posunu Doby plnění a změně smlouvy takto:

#### čl. III. Doba plnění

bod 2. *se ruší a nahrazuje novým zněním:*

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **30. 11. 2018** ode dne účinnosti této Smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Ostravě dne  
**Za objednatele:**

V Ostravě dne  
**Za zhotovitele:**