

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru ze dne 23.9.2016

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

Ing. arch. Klement Miloš

podnikající fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem Nejedlého 381/9, 638 00 Brno - Lesná,
IČ 15188736, DIČ CZ6101021344
bankovní spojení: xx
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo ze dne 23.9.2016, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace na akci „ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí budovy - PD“** ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17.2.2017 a dodatku č. 2 ze dne 22.1.2018 (dále jen „smlouva“) tento dodatek 3 (dále jen „dodatek“)

I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění autorského dozoru, jež zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zadávání veřejné zakázky, ani při přípravě výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k akci „**ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí budovy - PD**“, se ukázalo jako nezbytné vykonávat autorský dozor ve vyšší než minimální četnosti, jaká byla zadavatelem předvídána ve smlouvě, aby byly naplněny potřeby regionálního studia Českého rozhlasu Brno a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu předmětu díla o navýšení počtu hodin provádění autorského dozoru dle potřeby zadavatele, v rámci kterého bude řešena i aktualizace dokumentace pro provedení stavby, tak aby řešila i úpravu projektového zadání pro provedení stavebních prací v závislosti na nově zjištěných skutečnostech, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování dokumentace pro provedení stavby.

II. Změny ve smlouvě

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy způsobem uvedeným dále v tomto dodatku.
2. Článek III. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné splnění díla specifikovaného v této smlouvě dohodnutou cenu, která nepřekročí 1 599 450,- Kč bez DPH (dále jen „cena“), přičemž k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.“

3. Článek III. odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena díla je dle čl. I. odst. 4 smlouvy rozčleněna takto:

- Fáze I: xxxxx Kč bez DPH;*
- Fáze II: xxxxx Kč bez DPH;*
- Fáze III: xxxxx Kč bez DPH;*
- Fáze IV: xxxxx Kč/hod. bez DPH. Cena za provádění autorského dozoru bude uplatněna při provádění stavby na základě zhotovitelem vykázaných hodin provádění autorského dozoru. Výkon autorského dozoru se předpokládá v rozsahu nejméně 1x týdně po celou dobu realizace stavby.“*

4. Článek III. odst. 8 smlouvy se ruší bez náhrady.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne:	V Brně dne:
Za objednatele: Český rozhlas Mgr. René Zavoral generální ředitel	Zhotovitel: Ing. arch. Klement Miloš