

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. S915/2018/031**  
**na akci**  
**Opravy lesních cest na revíru Tabarky**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,  
ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Pikner (technický dozor), č. telefonu: 7 [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 7 [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,  
687 08 Buchlovice**

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**JASS-UNI, s.r.o.**

IČO: 60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18565

sídlo: Jalubí 288, 687 05 Jalubí

zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Sochorec

č. [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.**

**Cena za dílo**

Na základě kontrolního dne na stavbě ze dne **18.5. 2018** došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **824 627,68** Kč bez DPH, slovy osmsetdvacetčtyřitisícešestsetdvacetsedm korun českých šedesátosm halířů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	<b>cena díla bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	789 948,00
<b>Cena dle dodatku č.1 - vícepráce</b>	34 679,68
<b>Cena díla celkem</b>	<b>824 627,68</b>

## **XII.**

### **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Jalubí , dne 14. 6. 2018


Ve Zlíně , dne



Za zhotovitele

Milan Mašlík

**JASS - jedn. s. r. o.**  
stavební a obchodní společnost  
687 05 Jalubí 288  
tel. / fax: 572 573 515  
IČO: 607 43 638 DIČ: CZ60743638



Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel Krajského ředitelství Zlín

**Lesy České republiky, s.p.** [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659, 760 01 Zlín

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 4/138/2018

**Stavba:** Opravy LC na revíru Tabarky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ: 60743638

DIČ: CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pikner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 34 679,68

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 34 679,68**

DPH základní	21,00%	ze	34 679,68	7 282,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 41 962,41**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Břežnická 5659, 760 01

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Břežnická 5659, 760 01

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JASS - UNI, s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 4/138/2018

**Stavba:** Opravy LC na revíru Tabarky

Místo:

Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel: Pikner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>34 679,68</b>	<b>41 962,41</b>
8-1	Oprava LC Klučatka - vícepráce	34 679,68	41 962,41
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>34 679,68</b>	<b>41 962,41</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy LC na revíru Tabarky  
Objekt: 8-1 - Oprava LC Klučatka - vícepráce

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.6.2018
Objednatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	60743638
JASS-UNI, s.r.o.		DIČ:	CZ60743638
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Pikner		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				34 679,68
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 679,68</b>
DPH základní	21,00%	ze	34 679,68	7 282,73
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>41 962,41</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: [redacted]  
Krajské ředitelství  
Březnická 5659, 762 01 Břežany

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[09]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství  
Březnická 5659, 762 01 Břežany

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JASS  
stavební  
68  
tel. /  
IČO: 607 4

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy LC na revíru Tabarky

**Objekt: 8-1 - Oprava LC Klučatka - vícepráce**

Místo: Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Pikner

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 679,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 679,68
1 - Zemní práce	5 600,00
5 - Komunikace pozemní	26 880,00
998 - Přesun hmot	2 199,68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 679,68</b>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy LC na revíru Tabarky

**Objekt: 8-1 - Oprava LC Klučatka - vícepráce**

Místo: Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Pikner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>34 679,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							34 679,68
1 - Zemní práce							5 600,00
1	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění Srovnání povrchu · délka úseku 160 m 160*3,5	m2	560,000	10,00	5 600,00
5 - Komunikace pozemní							26 880,00
2	K	564811111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 50 mm viz úprava pláně 160*3,5	m2	560,000	48,00	26 880,00
998 - Přesun hmot							2 199,68
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,992	40,00	2 199,68
VP - Vícepráce							0,00