

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou

Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

[frydek.pk@spucr.cz](mailto:frydek.pk@spucr.cz)

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova**

**Reprezentant sdružení: První zeměměřická a.s.**

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

Metodějem Skřečkem – místopředsedou  
představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda  
představenstva

[metodej.skrecek@prvni-zeme.cz](mailto:metodej.skrecek@prvni-zeme.cz)

j9vfvvb

26221543

CZ26221543

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3338.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova je:
  - zrušení bodu 3.1.1 Revize stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole
  - navýšení počtu MJ u bodu 3.1.5 o 180MJ (tedy na 500 MJ)
  - změna termínu u bodu 3.1.5, nový termín 26. 2. 2016
  - změna sídla firmy, staré sídlo Komenského 213, 691 45 Podivín (nové sídlo Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
2. Důvodem dodatku je zjištění, že v roce 2014 bylo provedeno doplnění bodového pole a jeho revize. Dále pak bylo zjištěno, že v etapě 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je ve smlouvě o dílo menší počet MJ, než je pro zpracování díla potřebné.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 26.2.2016

V Podivíně dne: 22. 2. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**

Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček**

Správce společnosti

## Příloha dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Písek u Jablunkova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	750	310,00 Kč	232 500,00 Kč	27.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	460	1 200,00 Kč	552 000,00 Kč	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	500	1 000,00 Kč	500 000,00 Kč	26.2.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	750	200,00 Kč	150 000,00 Kč	27.1.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>						<b>1 809 500,00 Kč</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	750	550,00 Kč	412 500,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodo hospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	750	400,00 Kč	300 000,00 Kč	27.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>881 500,00 Kč</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	750	300,00 Kč	225 000,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2018
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	550,00 Kč	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2019)

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč</b>		<b>307 500,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		1 809 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		881 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč		307 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>2 998 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč		629 685 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>3 628 185 Kč</b>

V Ostravě dne

V Podivíně dne 22.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**, ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček** správce společnosti