

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

2. „SDRUŽENÍ NIP a DIOP HOCHTIEF-MORYS“

Vedoucí společník:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci ze dne 23.3.2017
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C
vložka 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel, tel. 604 978 219

Společník:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupena: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci ze dne 23.12.2016
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby
Morava
na základě plné moci ze dne 23.12.2016
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka
6229

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 2.2.2018. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 3 936,68 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 826,70 Kč, tj. celkem o 4 763,38 Kč. **Cena za provedené dílo činí 37 046 075,42 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 7 779 675,84 Kč, tj. celkem 44 825 751,26 Kč vč. DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 – č.10)
2. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění uvedené v čl.IV, Smlouvy o dílo ze dne 2.2.2018.
V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti spočívající v tom, že:
- nepropustnost ležaté kanalizace, což bylo zjištěno až na základě kamerových zkoušek a proplachů. Kanalizace do té doby nevykazovala vady (viz ZL č.9).
Tato okolnost má vliv na změnu termínu zhotovení díla, který se nově stanovuje na 25.6.2018.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Příloha č. 1 : Změnové listy č.1 – č.10 – „**Vybudování NIP a DIOP**“ .

Ve Frýdku-Místku dne :

V Ostravě dne :

za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal
ředitel
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

za zhotovitele MORYS s. r. o.
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.
David Horák
ředitel divize Pozemní stavby Morava

za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

