

# D o d a t e k č . 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., dále jen „dodatek“

## „Opláštění přístřešku a oprava fasády administrativní budovy SÚS Vimperk“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 54/P/2018

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **JV BAU eu s.r.o.**  
Sídlo: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice  
Zastoupený: **Jiřím Velhartickým, jednatelem společnosti**  
tel.: [REDACTED]  
IČO: 04734262 DIČ: CZ04734262

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24504, datum zápisu 20. 1. 2016.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Velhartický

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Jiří Velhartický

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **osoba technického dozoru stavebníka** z článku 1, odst. 1.1., **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **smluvní cena díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

## 1. Smluvní strany

1.1. Technický dozor stavebníka (dále TDS):

tel.: [redacted]

## 2. Předmět smlouvy

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 54/P/2018, oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 21.3.2018 a dále změnovým listem 1 ze dne 11. 6. 2018.

## 4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Cena díla dle smlouvy bez DPH 318 635,- Kč

Změnový list 1 - vícepráce 42 660,- Kč

---

**Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 361 295,- Kč**

slovy: Třistašedesátjedentisícdvěstědevadesátpětkorun českých bez DPH.

**Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy/dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou/dodatkem.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Příloha:** Změnový list 1 ze dne 11. 6. 2018

České Budějovice, dne: 19. 06. 2018  
Za objednatele:

Prachatice, dne: 19. 6. 2018  
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709/71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

**JVBAU eu s.r.o.**  
IČ: 047 34 262, DIČ: CZ04734262  
Menšíkova 1155  
383 01 PRACHATICE - C

Jiří Velhartický  
jednatel společnosti

## Změnový list 1 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Opláštění přístřešku a oprava fasády administrativní budovy SÚS Vimperk						
Číslo smlouvy: 54/P/2018						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření
2		622411121 R00	BARVENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY STĚN, 2 x , DO SLOŽITOSTI 3	vícepráce	v rozpočtu byla chybně uvedena menší výměra ploch stěn	
14		24696629	BARVA FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ BAREVNÁ	vícepráce	v rozpočtu byla chybně uvedena menší výměra ploch stěn	

## Zdůvodnění víceprací

### Vícepráce:

V rozpočtu je uvedena výměra stěn pro barvení vnější omítky 314,60 m<sup>2</sup>. Tato výměra byla uvedena chybně (tisková chyba ) a celková výměra fasády je 614,60 m<sup>2</sup>. Také množství 125,84 kg bylo spočítáno na chybně uvedenou plochu stěn. Celková spotřeba barvy má být pak 245,84 kg.

## Změnový list 1 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

**Název projektu: Opláštění přístřešku a oprava fasády administrativní budovy SÚS Vimperk**

Číslo smlouvy : 54/P/2018

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve slavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
2			622411121R00 barvení vnější omítky stěn,2x,do složitosti 3	m2	314,60	614,60	300,00	75,00	23 595,00	46 095,00	22 500,00
15			24696629 Barva fasádní silikátová barevná	kg	125,840	245,840	120,000	168,000	21 141,120	41 301,120	20 160,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											<b>42 660,00</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
JV BAU eu s.r.o.	[redacted]	11.6.2018



**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	[redacted]	11.6.2018
projektant/AD	[redacted]	11.6.2018
zadavatel/objednatel	[redacted]	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod PRACHATICE  
Žernovická 916, 383 11 Prachatice  
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641 ①