

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 260/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek č. 1“

I.

Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [redacted] vedoucí OTPS

tel. [redacted] e-mail [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ZESA s.r.o.

Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

technických: [redacted]

tel. 387 427 265 e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 48202592

DIČ: CZ48202592

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Most ev. č. 1349-1 Popelín“

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 2. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění bylo kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS na stavbu „**Most ev. č. 1349-1 Popelín**“.

Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění smlouvy vznikly nové a smluvními stranami nepředpokládané objektivní skutečnosti. Na jejich základě se tímto dodatkem č. 1 mění smluvní ujednání čl. III. Doba plnění odst. 1. a čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 5. a 6. a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD pro DSP + ZDS/PDPS předá:
 - části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb., v pl. znění) nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
 - část F. (dokladová část) dle výše uvedené vyhlášky nejpozději do **220 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva a případné dodatky budou uveřejněny v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva ani případné dodatky neobsahují údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dále se rozšiřuje čl. XI. Závěrečná ustanovení o odst. 11., 12. a 13. Ostatní části smlouvy zůstávají v plném rozsahu platné a beze změn.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
13. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne: 14. 6. 2018
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 14. 6. 2018
Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti