

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/425 BŘECLAV OKRUŽNÍ KŘÍŽ. U HLAVNÍ POŠTY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 60838744
oddíl B, vložka 7634

stavbu provádí: **STRABAG a.s., odštěpný závod Brno**, Tovární 3, 620 00 Brno

zastoupený Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JIH (na základě plné moci) a
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH (na základě plné moci)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Doplnění hmotnosti dlažebních kostek.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

Cena díla bez DPH

3 007 794,67 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně, dne

V Brně, dne

.....
za **STRABAG a.s**

Pavel Vacek
Ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
Ekonom oblasti JIH

.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel
SÚS JmK
příspěvková organizace kraje

