



**Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016001617 - závěrečném vyúčtování
„ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce tepelného hospodářství“**

číslo smlouvy objednatele: 2016001617
číslo smlouvy zhotovitele: 1630
číslo veřejné zakázky: 16031

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, investiční odbor
kontaktní údaje: tel: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel D.I.M. spol. s r. o.
sídlo: A. Trágera 91, 370 10 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 387
IČ: 157 69 062
DIČ: CZ15769062
zastoupen: p. Janem Leštinou, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Účel a Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2016 Smlouvu o dílo č. 2016001617 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo „ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce tepelného hospodářství“ a závazek Objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel předal dílo dne 31. 8. 2016 Objednateli dle sjednaných podmínek Smlouvy a Objednatel toto dílo převzal.
- 2.3. Smluvní strany dále shodně konstatují nutnost provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku č. 16031, když tato změna nepředstavuje ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Podstatnou změnu závazku.
- Změna závazku dle této Dohody vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna hodnoty nepřekračuje zákonem stanovený finanční limit, když zároveň touto změnou nejsou porušeny podmínky stanovené pro změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona. Smluvní strany konstatují, že provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a položkovém

rozpočtu bylo nezbytné pro řádné provedení díla. Zároveň smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla vznikla i nutnost neprovedení některých stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu.

- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2., 2.3. a 2.4. tohoto článku uzavírají smluvní strany tuto Dohodu, jejímž předmětem je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu změny bodu 5.1. Smlouvy (Cena díl).

Nové znění:

- 5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla označeného Objednatelem jako „ZŠ Pohůrecká – rekonstrukce tepelného hospodářství“ a v souladu se Smlouvou cenu sjednanou, která činí 5.109.387,94 Kč bez DPH (slavy pětmillionůstodevětisíctřistaosmdesát sedm korun českých devadesátčtyři haléřů) K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Rekapitulace změny ceny:

Cena celkem za dílo dle SOD		5.049.559,00 Kč bez DPH
Náklady dle změnového listu ZL č. 1	+	111.748,94 Kč bez DPH
Náklady dle změnového listu ZL č. 2	-	51.920,00 Kč bez DPH
Cena celkem za dílo		5.109.387,94 Kč bez DPH

- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena změnami dle této Dohody zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Tato Dohoda je vyhotovena v osmi (8) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží Zhotovitel a šest (6) stejnopisů obdrží Objednatel.
- 4.2. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 4.3. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 1518/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 4.4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Dohodu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této Dohody včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto Dohodu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

4.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy – ZL č. 1, ZL č. 2

V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2016

V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2016


Za Objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



Za Zhotovitele:



.....
Jan Leština
jednatel společnosti
D.I.M. spol. s r. o.

1 ⑦
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - 1630_1 - vícepráce

Kód:	A2016089	CC-CZ:	12.63.11
Stavba:	ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství	Datum:	16.9.2016
JKSO:		IČ:	244732
Místo:	České Budějovice	DIČ:	
Objednavatel:	Statutární město České Budějovice	IČ:	15769062
		DIČ:	CZ15769062
Zhotovitel:	D.I.M. spol. s r. o.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	Pavel Škarda	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


Náklady z rozpočtů	111 748,94
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	111 748,94
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	111 748,94	23 467,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	135 216,22
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

řídící odbor
správy a realizace
vodo hospodářských staveb

Datum a podpis: 26.10.2016 Razítko

Zhotovitel

D.I.M.

S
A. [redacted] ⑦
370 10 [redacted] VICE

Datum a podpis: Razítko

TO: JANKOVA



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: A2016089

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Místo: České Budějovice

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotavitel: D.I.M. spol s r. o.

Zpracovatel: 16.9.2016

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	111 748,94	135 216,22
001 -	Vytápění	54 225,00	65 612,25
002 -	Plynové potrubí	47 643,15	57 648,21
005 -	Stavební práce a úpravy	9 880,79	11 955,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 748,94	135 216,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 001 - Vytápění - Vytápění

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

D.I.M. spol. s r. o.

Projektant:

Pavel Škarda

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 16.09.2016

IČ: 244732

DIČ:

IČ: 15769062

DIČ: CZ15769062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 225,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **54 225,00**

DPH základní	21,00%	ze	54 225,00		11 387,25
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH **65 612,25** **v CZK**

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských

Datum a podpis:

16. 10. 2016

Zhotovitel



370

Datum a podpis:

Razítko

TDS:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 001 - Vytápění - Vytápění

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

Projektant: Pavel Škarda
Zpracovatel: 16.9.2016

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	54 225,00
PSV - Práce a dodávky PSV	54 225,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	722,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	53 503,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 225,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 001 - Vytápění - Vytápění

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

Projektant: Pavel Škarda
Zpracovatel: 23.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							54 225,00
PSV - Práce a dodávky PSV							54 225,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny							722,00
83.1	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	722,00	722,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							53 503,00
120.	K	866241R01	Montáž potrubí předizolovaného ocelového 60	m	60,000	158,00	21 480,00
			Součet		60,000		
122.	K	733141R01	Předizolované potrubí ocel, izolační třída Z <small>Poznámka k položce: Prvky: Potrubí přímé DN 65, 8 m - 10 ks, DN izolace 160 - 10 ks</small>	soubor	1,000	32 023,00	32 023,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel:

IČ: 244732

Statutární město České Budějovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 15769062

D.I.M. spol. s r. o.

DIČ: CZ15769062

Projektant:

IČ:

Pavel Škarda

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 643,15
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	47 643,15
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	47 643,15	10 005,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 648,21
------------	-------	-----------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodo hospodářských staveb

Datum a podpis:

16.10.2016

Razítko

Zhotovitel



370 10 0

Datum a podpis:

Razítko

TDS:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Pavel Škarda

Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

Zpracovatel: 16.9.2016

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	47 643,15
PSV - Práce a dodávky PSV	47 643,15
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	47 643,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 643,15

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Pavel Škarda

Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

Zpracovatel: 16.9.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							47 643,15
PSV - Práce a dodávky PSV							47 643,15
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							47 643,15
1	K	230201125	Montáž trubních elitů přivařovacích Ø 168,1 mm	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
2	M	552616300V01	Zemní přechodka standard	kus	1,000	2 502,50	2 502,50
3	K	230201312	Montáž elektrovarovky na PE potrubí Ø 160 mm, tl. stěny 14,7 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00
4	K	230205126	Montáž potrubí plastového svařovaného na lupu nebo elektrospojkou Ø 160 mm, tl. stěny 14,6 mm	m	40,000	161,00	6 440,00
5	M	286134890	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tl. 12 mm, se signalizační vrstvou, 160 x 14,6 mm	m	40,000	705,00	28 200,00
6	M	286148190	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 160	kus	4,000	1 570,00	6 280,00
7	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,282	435,00	122,67
8	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	1	0,282	312,00	87,98

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství
Objekt: 005 - Stavební práce - Stavební práce a úpravy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel:

IČ: 244732

Statutární město České Budějovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 15769062

D.I.M. spol. s r. o.

DIČ: CZ15769062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 880,79

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 880,79

DPH základní	21,00%	ze	9 880,79	2 074,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 11 955,75

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodo hospodářských staveb

Datum a podpis: 26.10.16 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

TDS:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 005 - Stavební práce - Stavební práce a úpravy

Místo:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

Zpracovatel: 16.9.2016

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 880,79
HSV - Práce a dodávky HSV	9 880,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 657,86
997 - Přesun suti	1 222,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 880,79

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - 1630_2 - méněpráce

Kód: A2016089

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

JKSO:

České Budějovice

CC-CZ: 12.63.11

Datum: 16.9.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

IČ: 244732

DIČ:

Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o.

IČ: 15769062

DIČ: CZ15769062

Projektant: Pavel Škarda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -51 920,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -51 920,00

DPH základní	21,00%	ze	-51 920,00	-10 903,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -62 823,20

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

Datum a podpis: 26.10.2016 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

TDS:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: AZ016089

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Místo: České Budějovice

Datum: 16.09.2016

Objednavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: D.I.M. spol s r. o.

Zpracovatel: 16.9.2016

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-51 920,00	-62 823,20
002 -	Plynoinst Plynové potrubí	-51 920,00	-62 823,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-51 920,00	-62 823,20

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.09.2016

Objednavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 244732

DIČ:

Zhotovitel:

D.I.M. spol. s r. o.

IČ: 15769062

DIČ: CZ15769062

Projektant:

Pavel Škarda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-51 920,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-51 920,00

DPH základní

21,00%

ze

-51 920,00

-10 903,20

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 823,20

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb

Datum a podpis:

16.09.2016

Zhotovitel


D.I.M. spol. s r. o.

370

Datum a podpis:

Razítko

785



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

Místo: Datum: 16.09.2016
Objednavatel: Statutární město České Budějovice **Projektant:** Pavel Škarda
Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o. **Zpracovatel:** 16.9.2016
 x

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-51 920,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 920,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-51 920,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-51 920,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce tepelného hospodářství

Objekt: 002 - Plynoinstalace - Plynové potrubí

Místo: Datum: 16.09.2016
Objednavatel: Statutární město České Budějovice **Projektant:** Pavel Škarda
Zhotovitel: D.I.M. spol. s r. o. **Zpracovatel:** 16.9.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-51 920,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-51 920,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-51 920,00
10	K	723150R01	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 159x4,5 mm, izolované	m	-40,000	1 298,00	-51 920,00