

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO H4/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

## „REKONSTRUKCE OBJEKTU MÁRNICE NA HŘBITOVĚ VE LHOTĚ U TRUTNOVA“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Luboš Serbousek, stavební práce  
Sídlo: XXXXXXXXX, 541 01 Trutnov - Bojiště  
Adresa pro doručování: XXXXXXXXX, 541 01 Trutnov - Bojiště  
IČO: 14562057  
DIČ: CZ5107220567  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Lubošem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Lubošem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s., Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. H4/2017 ze dne 27.09.2017.

II.2. Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení původně sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo č. H4/2017 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

### III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **02.10.2017**  
termín dokončení: **31.07.2018**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

VI.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H4/2017 zůstávají nezměněná.

VI.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.2 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H4/2017, které je tento dodatek č.2 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

VI.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VI.4. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 20.06.2018

V Trutnově dne: 20.06.2018

.....  
Lesy a parky Trutnov  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Luboš Serbousek