



Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel
Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 05032018 a D400/11000/00063/18
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým
číslem ZŘ P18V00002604)

na akci „Snížení tepelných ztrát objektu dílen – zateplení soklu“

Oddíl I. Smluvní strany

1. Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týka se: DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bank.spoj.: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Koscielniak, vedoucí odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED]
tel.: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem
PSČ: 593 01 tel.: [REDACTED]
IČ: 48910961 DIČ: CZ48910961
Bank.spoj.: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Vorel, jednatel

na straně druhé



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

Oddíl II. Předmět dodatku

II.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Předmět smlouvy na smlouvou daném předmětu díla o tyto práce a dodávky:

- 1) dodávka a montáž obrubníků silničních pro ukončení soklu
- 2) dodávka a montáž obrubníků zahradních pro ukončení soklu
- 3) dodávka a montáž betonové dlažby pro okapový chodníček
- 4) asfaltování ploch po překopech
- 5) bourání podkladních betonů pod stávajícím živičným krytem

II.2. V článku, IV. SOD Cenové údaje, se stávající cena upravuje na základě skutečně provedených prací a cenové nabídky zhotovitele, o práce uvedené v předmětu dodatku, a to takto:

Původní cena díla	704 163,- Kč
Méněpráce	155 493,- Kč
Práce dle původního rozpočtu	548 670,- Kč – příloha č.1 (704.163- 155.493=548.670,-)
Vícepráce	480 130,- Kč – příloha č. 2
Celkem nová cena díla	1 028 800,- Kč bez DPH

Oddíl III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.
- III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- III.3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

Oddíl IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.6.2018



.....
zhotovitel


Ing. Pavel Koseříňák
vedoucí oddělení závodu

.....
objednatel