

Z M Ě N A č. 1

K objednávce č. 12PT-001751 ze dne 12.3.2018

Název akce: **I/37 Osová Bítýška obchvat, aktualizace DSP**

Z důvodu časové náročnosti získávání podkladů - souhlasu s vynětím ze ZPF pro následující územní řízení SO 301.1 Ochranná hrázka je nutné prodloužit termín dodání, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIC: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným
IČ: 46347488 DIC: CZ46347488
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu k objednávce.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 12.3.2018 objednávku na poskytování služeb.

III.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání:	15.6.2018
Lhůta pro dodání či termín dodání po změně č. 1:	15.8.2018

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 12.6.2018

V Brně dne 14 -06- 2018

