



MASARYKOVA
UNIVERZITA

DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
uzavřené dne 12. 8. 2015 mezi Smluvními stranami, kterými jsou,

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

Vodafone Czech Republic a. s.

Sídlo: Nám. Junkových 2, Praha 5, 155 00

IČ: 25788001

DIČ: CZ25788001

Zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze v oddíle B, vložka č. 6064

Zastoupena: [REDACTED]

jako Poskytovatel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb (*dále jen „Smlouva“*). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu plnění Smlouvy došlo k prodloužení termínu zahájení Nového zadávacího řízení z důvodu administrativně náročné přípravy podkladů pro zadávací dokumentaci. Objednatel se snažil provést všechny kroky tak, aby byla zachována kontinuita poskytování mobilních telekomunikačních služeb zařízení, avšak při přípravě nového zadávacího řízení došlo ke zpoždění.
- I. 2) Pro objednatele je stěžejní zabezpečit nepřerušené poskytování mobilních telekomunikačních služeb a zamezit tak možným škodám. V důsledku uvedeného dospěly Smluvní strany k závěru, že je nutné prodloužit účinnost Smlouvy tak, aby mohl Objednatel dokončit nové zadávací řízení.

II. Popis změn Smlouvy a dopad na cenu díla

- II. 1) S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku se Smluvní strany dohodly na prodloužení účinnosti Smlouvy, a to na dobu nezbytně nutnou pro řádné dokončení nového zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV. odst. 1. Smlouvy mění tak, že Smlouva je účinná do 30. 09. 2018. Smluvní strany se dále dohodly, že se čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že po uplynutí data uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy pozbývá tato Smlouva platnosti a účinnosti. Objednatel není povinen podat zvláštní výpověď k ukončení platnosti a účinnosti jednotlivých účastnických smluv.
- II. 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- II. 3) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel při klasifikaci změn Smlouvy postupoval v souladu s § 222 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
- III. 2) Dodatek se uzavírá na dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
- III. 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 19. 6. 2018

Mgr. Marta Valesšová, MBA,

kvestorka,
za Objednatele

V Brně dne 17. 6. 2018

za Poskytovatele