

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského  
pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x  
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel. / E-mail: x x x x x x x x x x

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

bankovní spojení: x x x x x x x x x x

číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
(dále jen „zhotovitel“).

#### Úvodní ustanovení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 6. 2018 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Polní cesty HPC2, PC43, k. ú. Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožské Předměstí“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. V, bod 4 smlouvy, podle kterého je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu), dochází tímto dodatkem k posunu termínu zahájení stavebních prací.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

## I.

Dosavadní text bodů 6 a 7. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	<b>25. 07. 2018</b>
b. Termín zahájení stavebních prací:	<b>01. 08. 2018</b>
c. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadeb:	<b>30. 11. 2019</b>
d. Termín předání a převzetí díla:	<b>30. 11. 2019</b>

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla:  
*SO 2.1 Polní cesta PC43 dokončení nejpozději do 30. 6. 2019*  
*SO1.1.1 Polní cesta HPC2 dokončení nejpozději do 15. 10. 2019*

Dále se zhotovitel zavazuje dodržet termín ukončení níže uvedených stavebních objektů:  
Ukončení stavebního objektu SO 2.2 Odvodňovací příkop - termín plnění do:  
31. 12. 2018  
Ukončení stavebních objektů SO 2.3 a 2.4 Protierozní opatření - termín plnění do:  
31. 12. 2018

## II.

Závazný harmonogram postupu prací, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje závazným harmonogramem upraveným dle změn tohoto dodatku, který je přílohou dodatku.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

## IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co dodatek byl uveřejněn v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Přílohou tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací, dle změn tohoto dodatku.

**Objednatel**

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
v z. Ing. Lubomír Holubec  
zástupce ředitelky

**Zhotovitel**

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

