



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dokumentace pro zadání stavby a autorský dozor pro stavbu „Výměna prosklené stěny u zadního vstupu objektu provozní budovy Úřadu vlády ČR“

Číslo smlouvy objednatele: 18/064-1

Česká republika - Úřad vlády České republiky

sesídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě vnitřního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

DES Praha s.r.o.

sesídlem: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
IČO: 27231151
DIČ: CZ27231151
kterou zastupuje: Ing. Václav Krejčí, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČS a.s., účet č.: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají obdobně v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ev. č. 18/064-0 uzavřené dne 12.04.2018 (dále jen „smlouva“).

Článek I

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést nezbytné dodatečné projektové práce (vícepráce) pro stavbu „Výměna prosklené stěny u zadního vstupu objektu provozní budovy Úřadu vlády ČR“, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla uvedenou v čl. II tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.

Změny mají vliv na termín pro předání kompletní Dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“) dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. b) smlouvy.

2. Předmět smlouvy uvedený v čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy se tímto dodatkem upravuje, resp. rozšiřuje o dodatečné projektové práce, které je nezbytné zahrnout do DZS a jejichž potřeba vznikla během zpracování návrhu uspořádání vnitřního prostoru dle čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány v odstavci 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat do DZS návrh:

- přemístění jednoho venkovního turniketu do interiéru objektu provozní budovy včetně zajištění prostupů v podlaze pro jeho připojení do systému;
- vnitřních úprav konstrukcí resp. jejich doplnění (nové podlahy, podhled);
- úpravsamostatného sociálního zařízení (obklady a dlažby, zařizovací předměty, vnitřní instalace ZTI, doplnění zásobníku na TUV, elektroinstalace);
- vnějších úprav (výměna a úprava venkovního ocelového zábradlí).

Článek II **Cena díla**

Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 67.000 Kč bez DPH., tj. 81.070 Kč včetně DPH na částku 73.700 Kč bez DPH, tj. 89.177 Kč včetně DPH z toho:

- a) **cena za části díla uvedené v čl. III. odst. 1 písm. a), b) a c) včetně získání pravomocného rozšířeného ohlášení, bude-li vyžadováno, se mění z částky 55.000 Kč bez DPH, tj. 66.550 Kč včetně DPH na částku 60.700 Kč bez DPH, tj. 73.447 Kč včetně DPH;**
- b) **a cena za části díla uvedené v čl. III. odst. 1 písm. d) a e) včetně získání kolaudačního souhlasu, bude-li vyžadován, se mění z částky 12.000 Kč bez DPH, tj. 14.520 Kč včetně DPH na částku 13.000 Kč bez DPH, tj. 15.730 Kč včetně DPH.**

Článek III **Termín plnění**

1. Termín pro provedení, vypracování a předání části díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) uvedený v čl. IV odst. 2 písm. b) smlouvy (kompletní DZS) se z důvodu změn požadovaných tímto dodatkem mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen provést, vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy - kompletní DZS do 6 týdnů od schválení návrhu vnitřního uspořádání objednatel.

Článek III **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Podpisová strana

V Praze dne 14.06.2018.

Za DES Praha s.r.o.

V Praze dne 21.06.2018

Za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Ing. Václav Krejčí v. r.
jednatel společnosti

Bc. Josef Fatka, v zastoupení, v. r.
vedoucí Oddělení správy nemovitostí
Odbor technicko-hospodářský