

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo ÚZP v Opavě – stavební úpravy budov č. p. 310 a č. p. 455 ze dne 15. 11. 2017

(ev. č. objednatele dodatku č. 1: 17/7700/0307/01)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Generální finanční ředitelství  
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
zastoupený: [REDAKCE], ředitelkou Sekce ekonomiky  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:** JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.  
se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov  
zastoupený: [REDAKCE], jednatel společnosti  
zapsaný: v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41068  
IČO: 26876574  
DIČ: CZ26876574  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

společně též „smluvní strany“

### Článek I.

#### Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2017 Smlouvu o dílo „ÚZP v Opavě – stavební úpravy budov č. p. 310 a č. p. 455“, ev. č. objednatele: 17/7700/0307 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XIV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až IV. tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1

a současně se stávají Přílohou č. 2a Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 369.408,89 Kč bez DPH.

## Článek II. Předmět Smlouvy

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se do článku I. **Předmět smlouvy a místo plnění** Smlouvy doplňuje odst. 3 následujícího znění:
  3. *Součástí předmětu díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou i dodatečné práce (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce), jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou Přílohou č. 2a smlouvy.*

## Článek III. Cena

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku III. **Cena a platební podmínky** Smlouvy mění odst. 1 a odst. 2, které budou nově v tomto znění:
  1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí 11 657 020,18 Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů šest set padesát sedm tisíc dvacet korun českých a osmnáct haléřů), DPH ve výši 21 % činí 2 447 974,23 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých a dvacet tři haléře), cena za dílo s DPH činí 14 104 994,41 Kč (slovy: čtrnáct milionů jedno sto čtyři tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a čtyřicet jedna haléřů).*
  2. *Cena za dílo vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a ze změnových listů, které tvoří přílohu č. 2a smlouvy.*

## Čl. IV. Seznam příloh

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku XIV. **Závěrečná ustanovení** Smlouvy mění odst. 10, který bude nově v tomto znění:
  10. *Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:*
    - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby*
    - Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele složená z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb*
    - Příloha č. 2a – Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2*
    - Příloha č. 3 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 4. 4. 2017*

Čl. V.

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, Změnový list č. 2

V Praze dne 4.6.2018

V Horním Benešově dne 19.6.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

---

████████████████████á  
ředitelka Sekce ekonomiky

████████████████████  
Jednatel společnosti