

Změnový list č.1

Rekapitulace

Stavba: ÚzP v Opavě - stavební úpravy budov č.p.310 a 455
Objekt: Výplně otvorů, m.č.107 (pokladna)
Místo: Opava
Objednavatel: GFŘ
Zhotovitel: Jurčík-stavebnictví s.r.o.,

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce					
1.	Vnější žaluzie na el.pohon vč.elektro rozvodů	kpl.	1		106 906,28
2.	D+M pvc oken a dveří, okenní větrací mřížky	kpl.	1		207 936,56
3.	Zednické zapravení ostění, dozdivky,	kpl.	1		212 095,99
4.	Stavební úpravy pokladny m.č.107	kpl.	1		240 192,89
	Celkem za vícepráce				767 131,72
Méněpráce					
1.	D+M pvc oken a dveří, zednické práce	kpl.	1		84 897,36
2.	Žaluzie	kpl.	1		60 830,24
	Celkem za méněpráce				145 727,60
	Cena celkem za změnový list č.1				621 404,12