

## Změnový list č.2

## Rekapitulace

Stavba: ÚzP v Opavě - stavební úpravy budov č.p.310 a 455

Objekt: Stavební úpravy v 1.NP a 1.PP

Místo: Opava

Objednavatel: GFŘ

Zhotovitel: Jurčík-stavebnictví s.r.o.,

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Vícepráce

5.	Úprava dispozice z provozních důvodů v 1.NP	kpl.	1		59 795,39
6.	Zakrytí dilatace vč.plynového potrubí 1.NP	kpl.	1		2 220,00
7.	Zabezpečení archivů v 1.PP	kpl.	1		17 544,00
8.	Elektromontáže 4.NP kuchyňka	kpl.	1		11 280,12
9.	Klimatizační jednotky	kpl.	1		166 140,00

Celkem za vícepráce

256 979,51

## Méněpráce

3.	Úprava dispozice z provozních důvodů 1.NP	kpl.	1		68 032,00
4.	Zábradlí chodba 1.NP	kpl.	1		10 312,74
5.	Montáže vzduchotechnických zařízení	kpl.	1		430 630,00

Celkem za méněpráce

508 974,74

Cena celkem za změnový list č.1

-251 995,23