

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Evid. číslo zhotovitele: 2018/009; Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K14/01/2018

na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - TEPLOVOD“

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

MARTECH HOLDING a.s.

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov
zastoupený: Ing. Tomášem Navrátilem, předsedou představenstva
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, sp. zn. B 2189
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700
IČO: 25835289
DIČ: CZ25835289
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech obchodních: Ing. Tomáš Navrátil
ve věcech technických: Pavel Mazák

1.2 Objednatel:

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk
zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech obchodních: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
ve věcech technických: Milan Jurčíček

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SOD, která se tímto dodatkem mění a doplňuje:

Čl. 4 Čas plnění díla

Termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu se posouvá z důvodu neočekávané kolize projektované trasy teplovodu s inženýrskými sítěmi podzemního vedení vysokého napětí a dešťovou kanalizací a plynu v projektované hloubce. Z důvodu změny způsobu provedení protlaku přes komunikaci ul. Lidická s obnažením stávajících sítí v asfaltové ploše komunikace.

A dále z důvodu vyřízení nové žádosti o vydání povolení zvláštního užívání a vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Odborem dopravy Městského úřadu Šumperk.

Termín plnění díla v rozsahu podle článku č.2 této Smlouvy o Dílo včetně jejího dodatku č.1 je dohodnut oběma smluvními stranami takto:

Původní termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu
Nový termín dokončení a předání díla ke zkušebnímu provozu

22.06.2018
**do 1 měsíce od
vydání povolení zvláštního
užívání pozemní
komunikace pro provedení
protlaku pod ul. Lidická.**

Zkušební provoz do

31.03.2020

Čl. 6 Platební podmínky, fakturace

Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti ze dne 18.06.2018 **zálohu ve výši 851.541,- Kč**. Záloha bude zhotoviteli vyplacena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku č. 2. Výše zálohy zahrnuje část již provedených prací a dodaného materiálu, mimo dodávek a montáží souvisejících s provedením protlaku pod komunikací, a to v cenách bez DPH dle nabídky zhotovitele ze dne 09.03.2018, přičemž z nabídkových cen je počítáno s výší 85% dle ustanovení čl. 6.1 smlouvy o dílo. Splatnost zálohové faktury je 7 dnů od data obdržení objednatelem.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

V Uničově dne 21.06.2018

V Šumperku dne 21.06.2018

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Tomáš Navrátil, předseda představenstva
MARTECH HOLDING a.s.

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel
Podniky města Šumperka a.s.