

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: **P2/2017**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-6373/2017**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

STARMON s.r.o.

sídlo Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01

IČO: 49285751

DIČ: CZ49285751

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338

zastoupení: Ing. Janem Šichanem, jednatelem a ředitelem společnosti

Bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XI., odst. 11.6. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně termínu plnění**, jak byl uveden v čl. VI., bod 6.2. a 6.3. věta druhá smlouvy o dílo. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 sjednávají, že zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci včetně zapracovaných připomínek, časového plánu stavby, výkazů výměr, realizačních rozpočtů, veškerých dokladů a podkladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení nejpozději do 30.8.2018 a pravomocné stavební povolení nejpozději do 30.9.2018. Ve zbytku zůstává čl. VI., bod 6.3., věta první nezměněn.
- 2.2. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když změny učiněné tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

V Ostravě dne 15.6.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Šichan
jednatel a ředitel společnosti
STARMON s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **76596**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d686e1fc-0926-44b6-940e-026c30486dc3

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.06.2018 14:10:01**



82572e6b-af72-4dbd-a7fe-9a1688dfce83