

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TKP geo s.r.o.**

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA,
jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Šinkner, MBA,
jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u7n38kc
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 24134295
DIČ: CZ24134295

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 11. 2013 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Zvěřenice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II **Předmět Dodatku**

1. Na základě skutečně provedených prací byl u některých návrhových a geodetických prací zpracován menší počet měrných jednotek.
2. **Změna měrných jednotek fakturačních celků:**
 - 1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ
 - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KoPÚ
 - 4.1. Stabilizace hranic pozemků v souladu s katastrální vyhláškou
z důvodu změny rozsahu skutečně realizovaných služeb.

Původní znění přílohy Smlouvy:

- 1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ
- počet MJ: 50, cena za MJ bez DPH v Kč: 677, cena bez DPH celkem v Kč: 33 850
- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KoPÚ
- počet MJ: 300, cena za MJ bez DPH v Kč: 290, cena bez DPH celkem v Kč: 87 000

4.1. Stabilizace hranic pozemků v souladu s katastrální vyhláškou

- počet MJ: 800, cena za MJ bez DPH v Kč: 77, cena bez DPH celkem v Kč: 61 600

Nové znění přílohy Smlouvy:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ

- počet MJ: 9, cena za MJ bez DPH v Kč: 677, cena bez DPH celkem v Kč: 6 093

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KoPÚ

- počet MJ: 42, cena za MJ bez DPH v Kč: 290, cena bez DPH celkem v Kč: 12 180

4.1. Stabilizace hranic pozemků v souladu s katastrální vyhláškou

- počet MJ: 370, cena za MJ bez DPH v Kč: 77, cena bez DPH celkem v Kč: 28 490

3. **Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
jednatel společnosti TKP geo s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

.....
xxx
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Zvěřenice

**Příloha č. 1 - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny, včetně harmonogramu plnění
fakturačních celků, Komplexní pozemkové úpravy Zvěřence**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole	ha	142	190	26 980	4.3.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně nezbytného výškopisného zaměření	ha	90	545	49 050	4.4.2014
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ	100 bm	9	677	6 093	4.6.2014
1.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100 bm	100	750	75 000	4.9.2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	LV	27	890	24 030	5.1.2015
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					181 153	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. rozboru současného stavu a podrobného průzkumu terénu a jeho vyhodnocení)	ha	142	377	53 534	5.2.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně předložení kompletní dokumentace	ha	90	420	37 800	7.3.2016
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.2.) bez DPH					91 334	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
						V měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KoPÚ	100 bm	42	290	12 180	6
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	142	280	39 760	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH					51 940	
4.	Ostatní související náklady					
4.1.	Stabilizace hranic pozemků v souladu s katastrální vyhláškou	1 kus	370	77	28 490	Dle potřeby
Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH ¹⁾					28 490	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					181 153 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1. - 2.2.) bez DPH					91 334 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH					51 940 Kč	
4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH ¹⁾					28 490 Kč	
Celková cena bez DPH					352 917 Kč	
DPH 21%					74 113 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					427 030 Kč	

¹⁾ Ostatní související náklady budou čerpány postupně k jednotlivým hlavním fakturačním celkům

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
jednatel společnosti TKP geo s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice