

# DODATEK ČÍSLO 2

## smlouvy o dílo číslo ORM/1221/1/2017

na zhotovení akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**ISOTEP s.r.o.**

IČ: 25263498, DIČ: CZ25263489

se sídlem Královehradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Ing. Milanem Záleským, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 201970337/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1221/1/2017 uzavřené dne 24.7.2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 10.5.2018:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty“. Jedná se o stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných projekční kanceláří KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Michalem Kokulou, 10/2015. Dále se předmět rozšiřuje o rekonstrukci stávající střechy na hasičárně.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Zahájení prací po: 1.9.2017

Ukončení prací do: 31.7.2018

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 9.7.2017, změnovým listem č. 1 ze dne 19.3.2018, změnovým listem č. 2 ze dne 7.6.2018, změnovým listem č. 3 ze dne 1.6.2018 a rozpočtem na rekonstrukci střechy ze dne 6.6.2018 a činí dle rekapitulace:

**6.977.829,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: šest milionů devět set sedmdesát sedm tisíc osm set dvacet devět korun českých)*

- 5.2 Rekapitulace ceny:

Původní cena	4.965.372,- Kč
Změnový list č. 1	380.556,- Kč
Změnový list č. 2	-66.499,- Kč
Změnový list č. 1	-7.677,- Kč
Změnový list č. 1	495.049,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	5.766.801,- Kč
DPH 21 %	1.211.028,- Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	6.977.829,- Kč

### III.


#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1221/1/2017 uzavřené dne 24.7.2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 10.5.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 11.6.2018 pod číslem usnesení 2962/121/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.


3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 14.6.2018

V Ústí nad Orlicí, dne: 10-6-2018



.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města



.....  
ZHOTOVITEL:  
ISOTEP s.r.o.  
Ing. Milan Záleský  
jednatel