

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: CES/..... 1 3 2 4 / 2 0 1 8 / P A J I

„LN038100 Louny, VDJ Louny Čtyřlístek (DTP) – rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] – inženýrská kancelářk zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1460
 zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 25458426
 DIČ : CZ25458426
 bankovní spojení [REDACTED]
 telefon [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED], technik staveb.

Dodatkem č. 3 se mění pouze část III. Čas plnění, část IV. Cena za dílo a doplnění bodu XVI Ochrana osobních údajů.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 15.9. 2018

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 17.790.381,25 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21.526.361,31 Kč

Navýšení dod.č.1:

cena celkem 1.790.583,82 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.166.606,42 Kč

Navýšení dod.č.2:

cena celkem 1.022.709,68 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1.237.478,72 Kč

Navýšení dod.č.3:

cena celkem 948.853,40 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1.148.112,61 Kč

Nová cena:

cena celkem 21.552.528,15 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 26.078.559,06 Kč

Odůvodnění:

- DOD 02.01 – Vytvoření bypassů je bezpodmínečně nutné pro zabezpečení provozuschopnosti vodojemu a zásobování oblasti pitnou vodou. Jedná se o provedení odboček a propojů pro napouštění a odběr vody z akumulací při probíhající rekonstrukci.
Veškeré práce spojené s přepojováním potrubí jsou předem konzultovány a odsouhlaseny provozovatelem.
Dále se jedná o výměnu potrubí nátoku na MVE, změna ocelového potrubí na nerezové.
- TERMÍN – z důvodu dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení stavby

XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- 16.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
- 16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;

- 16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
- 16.1.4 ochrana právních nároků správce;
- 16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
- 16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- 16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše);
- 16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.0 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.0 výše);
- 16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 16.0 výše).

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 16.0 až 16.0 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.


16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

- 16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
- 16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
- 16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
- 16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
- 16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- 16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
- 16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum: 4.6. 2018




Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Zhotovitel:

Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
Severočeská stavební a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2018	
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 22.5.2018			
Název akce: LN038100 Louny, VDJ Louny Čtyřlístek (DTP) – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	3x A4			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>DOD 03.01, DOD 03.02 – Vytvoření bypassů je bezpodmínečně nutné pro zabezpečení provozuschopnosti vodojemu a zásobování oblasti pitnou vodou. Jedná se o provedení odboček a propojů pro napouštění a odběr vody z akumulací při probíhající rekonstrukci.</p> <p>Veškeré práce spojené s přepojováním potrubí jsou předem konzultovány a odsouhlaseny provozovatelem. Dále se jedná o výměnu potrubí nátoku na MVE, změna ocelového potrubí na nerezové.</p> <p>TERMÍN – z důvodu dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení stavby</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 948.853,40 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 21.552.528,15 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 62 (šedesát dva) kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: + 948.853,40 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 984.331,00 Kč bez DPH, tj. 5,53 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -35.477,60 Kč bez DPH, tj. 0,20 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.436.306,71 Kč bez DPH, tj. 24,94 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -674.231,81 Kč bez DPH, tj. 3,79 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje j					
Podpis					Datum 6.6.2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytují, je použita JC dle URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – NE, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

_____ así s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Podpis: _____

Datum: 13.6.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny _____

Ivana Hampová

Podpis: _____

6.6.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis: _____

Datum: 13.6.2018

Podpis: _____

Datum: 13.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.