

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-4813/2017/PH, č. smlouvy zhot.: 17 292 208,  
ISPROFIN: 500 354 0010/327 321 4993, uzavřené dne 19.09.2017 (dále jen „Smlouva“) mezi

### Objednatel:

#### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

## „Vstup do oblasti ETCS“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby ukončení díla. Důvodem prodloužení doby ukončení díla je zejména skutečnost, že zhotovitelem předložený návrh technického řešení pro všechny původně požadované lokality zpracovaný plně v souladu s navrhovanou metodikou, je pro objednatele ekonomicky neakceptovatelný. Objednatel proto po zhotoviteli požaduje zpracovat nové řešení s cílem minimalizovat délky oblastí nezbytných pro automatický vstup a to na základě podkladů dodatečně zpracovaného a předaného zhotoviteli ze strany odborné složky objednatele (O14 GR SŽDC).

Toto není potřeba zpracovat pro úseky:

- Pardubice hl.n. – Pardubice - Rosice nad Labem – směr Hradec Králové, trať 505C,
- Kralupy nad Vltavou – směr Neratovice trať 532A.

Tyto úseky byly zařazeny do plánu investičních akcí jako samostatné stavby. Provedené a již předložené navrhované technické řešení včetně radiového plánování těchto úseků tak bude využito v rámci zpracování DÚR těchto dvou staveb.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, takto:

**1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení stavby	-
2. dílčí etapa	do 22.09.2018	Odevzdání kompletní PD+ZP	-
3. ukončení díla	do 31.12.2018	Získání pravomocných ÚR	-

**2) Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od podpisu Smlouvy (podmíněno předložením konceptu PD, včetně EH a příloh ZP k projednání), fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **334 800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 22.09.2018** (podmíněno předložením kompletní PD se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o územní rozhodnutí), fakturace ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 31.12.2018** (podmíněno předložením čístopisu PD včetně EH a příloh ZP, specifikace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu prací, nabytí právní moci územního rozhodnutí), fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **111 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4813/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 292 208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 18.6.2018

**Za objednatele:**

V Praze dne 4.6.2018

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **76863**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: bfb86621-b0b0-4c5a-b91e-3135ce5783d2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.06.2018 09:50:02**



c8f97755-b724-44e4-b4b3-b40b561b6da0