

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. 2017/12/01/0546
(dále také jen dodatek)
Akce: parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová

dále jen objednatel

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.**
se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
zastoupený: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 179576543/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Jasek, vedoucí
stavební výroby

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0546 ze dne 19.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2017, jejímž předmětem je realizace stavby Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě – Porubě, dále jen také smlouva.

II.

Úvodní ustanovení

Realizace díla- odůvodnění víceprací a méněprací:

- A. V rámci stavebního objektu **SO C 101 Komunikace** byla s ohledem na jílovité neúnosné podloží stavby provedena sanace pláň štěrkodrtí, a tedy již nebylo nutno provádět drenáže, které jsou předmětem méněprací. Dále bylo dohodnuto osadit jednotné betonové obrubníky ABO 10/25 podél bočního parkoviště a příjezdové komunikace v délce 173 m (vícepráce) namísto původních kamenných obrubníků KS3 (méněpráce). Nátěry nerealizovaného zábradlí jsou předmětem méněprací.

V rámci stavebního objektu SO 101 byly vykázány **vícepráce ve výši 54 807,17 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 213 100,86 Kč bez DPH.**

- B. V rámci stavebního objektu **SO 401 Veřejné osvětlení** byly po geodetickém zaměření zhotoviteli přiznány vícepráce v délce kabelových tras kabelů CYKY 4-Jx16 mm² o 40 m a kabelů CYKY 4-J 4x50 mm² o 5 m pro závlek kabelů do stožárů a v rozvodně.

Vícepráce činí 11 491,09 Kč bez DPH.

- C. V rámci stavebního objektu **SO C 102 Provizorní panelová komunikace** byla vzhledem k nerovnému betonovému podkladu opravovaných chodníků v parku dohodnuta záměna asfaltového povrchu – namísto 120 m² litého asfaltu (méněpráce) bude realizována 50 mm vrstva asfaltu ACO 8 v ploše 187 m² (vícepráce).

V rámci stavebního objektu SO C 102 byly vykázány **vícepráce ve výši 89 153,32 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 53 493,60 Kč bez DPH.**

- D. Přístupové chodníky od parkoviště ve směru k ul. Polské se dopojují do chodníku z litého asfaltu, který se nachází v havarijním stavu s řadou prohlubní a prasklin. Na základě stížností obyvatel bylo dohodnuto provést opravu chodníku navazujícího na parkoviště tak, aby přístupová pěší trasa byla funkční.

Vícepráce činí 145 403,33 Kč bez DPH.

- E. V rámci stavebního objektu **SO 401 Veřejné osvětlení** byla po odkopání zjištěna kolizní pozice stávajících kabelů veřejného osvětlení s obrubníky parkoviště cca v délce 30 m. Bylo nutno provést stranovou přeložku kabelů mimo obruby parkoviště.

Vícepráce činí 40 326,55 Kč bez DPH.

Rozpočet víceprací a méněprací je dokladován v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Celková hodnota **méněprací činí 266 594,46 Kč bez DPH.**

Celková hodnota **víceprací činí 341 181,46 Kč bez DPH.**

Celkem změna závazku: 607 775,92 Kč bez DPH.

Rozdíl ve prospěch víceprací činí 74 587,00 Kč bez DPH. O tuto hodnotu se navyšuje původní cena stavebních prací sjednaná ve smlouvě ve znění dodatku č.1: 8 537 639,52 Kč bez DPH.

Nová cena díla tak činí 8 612 226,52 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodů blíže popsaných shora v čl. II dodatku se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna:
 - a) Jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) Nemění celkovou povahu veřejné zakázky
 - c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
2. Smluvní strany se pak v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., dohodly na provádění víceprací ve výši **341 181,46 Kč bez DPH**, jejichž podrobný soupis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a na provedení méněprací ve výši **266 594,46 Kč bez DPH**, jejichž soupis je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené vícepráce a méněpráce se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V.smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, že cena díla činí **8 612 226,52 Kč bez DPH**.

IV. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0546 ze dne 19.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací včetně jejich ceny. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12//01/0546 ze dne 19.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.12.2017 zůstávají beze změn.
2. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0546 ze dne 19.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.12.2017 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3062/RMOb1418/86 ze dne 31.05.2018.

V Ostravě dne: 22.06.2018

za objednatele:
Mgr.Zuzana Bajgarová
místostarostka

za zhotovitele
Bc.Lukáš Janko,MBA
jednatel