

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č.17/7700/0345

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Dodatek č.1")

Název díla:

ÚP v Jičíně – sanační práce

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: [redacted] – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

[redacted]
Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: VODIZOL, s.r.o.
Sídlo: Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře
IČO: 259 29 828
DIČ: CZ25929828
Zastoupena: [redacted] – *jednatel společnosti.*

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 15367

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Číslo účtu:

Kontaktní adresa zhotovitele: Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře

společně též „smluvní strany“

Článek 2.

PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 12. odst. 2 Smlouvy o dílo „ÚP v Jičíně – sanační práce“ uzavřené dne 15.12. 2017 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 6. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.

VÍCEPRÁCE

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ se za odstavec 4. vkládá nový odstavec 5., který zní:

„5. Součástí předmětu Smlouvy specifikovaného v odstavci 1 Smlouvy jsou vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr změnových listů č. 1 až 5, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.“

- 3.2 Celková cena víceprací dle článku 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 89.821,21 Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 74.232,41 Kč, DPH 15.588,80 Kč)

Článek 4.

DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku II. DOBA PLNĚNÍ Smlouvy se mění odstavec 1, který zní:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 9.4. 2018 do 23.7. 2018.**“*

Článek 5.

CENA DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku III. CENA ZA DÍLO Smlouvy se mění odstavec 1, který zní:

„1. Cena za dílo činí 2 071 438,53 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedmdesát jedna tisíc čtyři sta třicet osm korun českých padesát tři haléřů).

DPH ve výši 21 % činí 435 002,10 Kč (slovy: čtyři sta třicet pět tisíc dvě koruny české deset haléřů).

Cena za dílo činí 2 506 440,63 Kč včetně DPH (slovy: dva miliony pět set šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých šedesát tři haléřů).“

Článek 6.

SEZNAM PŘÍLOH

6.1 Smluvní strany se dohodly, že se příloha Dodatku č. 1, uvedená v článku 3. odstavce 3.1 tohoto Dodatku č. 1, stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy v odstavci 7 se slova „Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24.10.2017“ se nahrazují slovy „Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 10. 2017, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče a Změnové listy č. 1 až č. 5 s rozsahem a cenou víceprací“.

Článek 7.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

7.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:


Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 až č. 5 s rozsahem a cenou víceprací

V Praze dne 21.6.2018

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
Za zhotovitele


vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku


jednatel společnosti