



Dodatek č. 1

S180/2018/0106/OIV

ke Smlouvě o dílo č. S 180/2017/0088/OIV

„Karlovo náměstí – repase stávajících parkových laviček“

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

MČ PRAHA 2



MC02P004ZKOW

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MENHIR Praha, s.r.o.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119073
Sídlo: Lupáčova 341/19, 130 00 Praha 3
IČ: 27615219
DIČ: CZ27615219
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: 35-7268190257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2017

I.

Dne 24. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je repase stávajících parkových laviček na Karlově náměstí.

II.

1. V průběhu realizace předmětu díla došlo k realizaci prací nad rámec předložené cenové nabídky a uzavřené smlouvy o dílo. Realizace těchto prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce jsou oceněny v souladu s čl. V, odst. 4 Smlouvy o dílo a jsou specifikované v příloze č. 1 dodatku – změnový list.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. V. **CENA DÍLA** Smlouvy o dílo č. S180/2017/0088/OIV uzavřené dne 24.07.2017 (dále jen „Smlouva“), který nyní zní takto:

3. Celková cena za dílo se navyšuje o 67 917,40 Kč bez DPH, tj. o 82 180,20 Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	899 977,80	1 088 973,00
Vícepráce – změnový list	67 917,40	82 180,20
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	967 895,20	1 171 153,20


Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH967 895,20 Kč
21 % DPH.....203 258,00 Kč
Cena včetně DPH.....1 171 153,20 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
4. Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze, dne: 22-06-2018




za Objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta



V Praze, dne: 22.6.2018



Za OP: Mgr. Jan Bureš



Za OMI: Ing. Petr Grametbauer



Název akce: **Karlovo náměstí – repase stávajících parkových laviček**

Číslo smlouvy: S 180/2017/0088/OIV

Změnový list č. 1

Datum: 20.4.2018

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměra, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v cenové nabídce nebo ceny obvyklé.

Specifikace prací:

- repase laviček typu A nad rámec SoD v rozsahu 6 ks, cena celkem: 22 793,40 Kč bez DPH,
- oprava kovové podnože nad rámec SoD v rozsahu 7 ks, cena celkem: 3 500,- Kč bez DPH,
- D+M šroubů a matek nad rámec SoD v rozsahu 3 872 ks, cena celkem: 7 744,- Kč bez DPH,
- nátěr všech šroubů nad rámec SoD v rozsahu 6 776 ks, cena celkem: 33 880,- Kč bez DPH.

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací, fotodokumentace

Zpracoval:

[redacted]

na

Investor:

Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky

Důvod:

vícepráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 67 917,40 Kč bez DPH, tj. 82 180,20 Kč vč. DPH

Předkládá: , MENHIR Praha s.r.o., [redacted]


POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 23.4.2018

Zástupce investora:

Mgr. Marek Braidl, vedoucí oddělení investic:

Ing. Helena Čejková, referent investic: [redacted]



70/1000A w w 077

MENHIR Praha, s.r.o.
Lupáčova 341/19, 130 00 Praha 3



Změnový list

Toto není doklad DPH

Dodavatel: MENHIR Praha, s.r.o. Lupáčova 341/19 130 00 Praha 3 IČ: 27615219 DIČ: CZ27615219		Odběratel: Městská část Praha 2 náměstí Míru 600/20 Vinohrady 120 00 Praha IČ: 00063461 DIČ: CZ00063461	
Způsob dopravy:	HS-objednávka:	Obchodní případ:	

Změnový list ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0088/OIV k dílu: "Kariovo náměstí - repase stávajících parkových laviček":

Dodávka	množství	jednotková cena	v ceně sleva %	celkem bez DPH	sazba DPH %	celkem včetně DPH
lavičky nad rámec SoD:						
lavička TYP A ks	6,00	3 798,90		22 793,40	21	27 580,10
ostatní práce nad rámec SoD:						
zavaření ulomené nohy ks	7,00	500,00		3 500,00	21	4 235,00
šrouby + matky ks	3872,00	2,00		7 744,00	21	9 370,30
nástřík všech šroubů ks	6776,00	5,00		33 880,00	21	40 994,80

Rekapitulace DPH		
Sazba	Základ Kč	DPH Kč
21%	67 917,40	14 262,80

Celkem 82 180,20 Kč

Dne 02.05.2018

MENHIR Praha, s.r.o.
zemní práce, odvoz odpadu
Lupáčova 19, Praha 3
IČ: 27615219 DIČ: CZ27615219

vystavil: "