


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-2 ze dne 12.2.2018
(dále jen „smlouva“)



který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)





1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení: 
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	421Ck26			36 800	do 30.6.2018
Vkládá se	425Bm37			85 140	do 30.6.2018
Vkládá se				0	do 30.6.2018
Vkládá se				0	do 30.6.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 18. 06. 2018
oprávněný zástupce

V Rudníku....., dne 11.6.2018
oprávněný zástupce


PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel


zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: 

č. 07: 