

## DODATEK Č.3

### ke smlouvě o dílo č. S930/2017/246

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**MVP Merklín s.r.o.**

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

zastoupený: ing. Václavem Polívkou,

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. S930/2017/246 se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Zeleného kříže – realizace stav. prací**, je článek IV. odstavec 1 Smlouvy o dílo.

Podle požadavků stavebního povolení se k místu napojení LC na silnici III.tř. vyjadřuje a protokolárně si ho převezme Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, s.p., (dále jen SÚSPK).

Před dokončením realizace stavby byl kvůli dopravnímu značení v místě napojení LC na státní silnici III.tř. na SÚSPK vznesen dotaz na požadavek dopravního značení podle PD. Do rozhodnutí SÚSPK bylo z tohoto důvodu pozastaveno dokončení a převzetí stavby. Při projednání na místě stavby 11.6.2018 bylo SÚSPK sděleno, že požadavek na vodorovnou dopravní značku V Ia v místě napojení

není a to z důvodu, že chybí stejné značení tohoto typu na státní silnici před i za místem napojení. Položka č. 25 rozpočtu SoD k výše uvedenému nebude řešena a výsledná cena SoD bude o tuto položku formou méněpráce ponížena.

Pro výpočet potřeby méněprací bude použit článek IV., odstavec 2a).

### **Původní znění článku III. odst. 3 podle dodatku č.1 SoD:**

#### **III.**

##### **Doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2018** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29.11.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

### **Původní znění článku IV. odst. 1:**

#### **III.**

##### **Doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **11.6.2018** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **29.11.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

### **Původní znění článku IV. odst. 1:**

#### **IV.**

##### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 845 504,63 Kč** bez DPH, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetpětisícčetřikorunšedesátřihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### **Nové znění článku III. odst. 3:**

## **IV. Cena za dílo**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 844 137,53 Kč** bez DPH, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetčtyřítisícejednostřicetsedmkorunpadesáttrihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/246 zůstávají beze změn.**

## **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: *11. 6. 2018* .....

.....  


Za zhotovitele  
Ing. Václav Polívka  
jednatel společnosti



V Plzni , dne: *11. 6. 2018* .....

.....  


Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Zeleného kříže - méně práce II.

Místo:

Datum: 11.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-1 367,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 367,10

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 367,10

---

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC U Zeleného kříže - méně práce II.

Místo:

Datum: 11.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 367,10**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-1 367,10**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-1 367,10**

1	K	91522112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	-21,000	65,10	-1 367,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:2

Datum změny:

Název veř. zakázky: LC U Zeleného kříže – realizace stav. prací

Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro

Název akce (majetku):

LC U Zeleného kříže

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny

- 1. ve staničení 0,350km a 0,415km byly pod konstrukci provedeny příčné trativody ve formě výkopu jam velikosti 0,40\*0,40cm v délce 4m, které byly následně vyplněny hrubým kamenivem fr. 63-125mm a zhutněny, teprve na ně byly položeny konstrukční vrstvy LC
- 2. ve st. 0,410-0,425km byl vedle cesty proveden příkop v délce 15m pro zachycení vody ze svahu k LC
- 3. PD počítala s uložením svodnic do prostého terénu, objednatel změnil požadavek na uložení svodnic do betonového lože
- 4. PD počítala s délkou svodnice uložené do bet. žlabu v délce 8,36m, skutečná délka svodnice je 7,00m
- 5. pro výstavbu bylo potřeba odstranit celkem 24 ks pařezů, s tím rozpočet projektanta nepočítal
- 6. po dohodě se SÚS PK nebylo realizováno vodorovné značení – dopravní značka V1a

**Zdůvodnění změny:**

1. trativody byly provedeny poté, co při přípravě zemní pláně ve st. 0,350km a 0,415km zjištěny průsaky vody do pláně
2. příkop nad lesní cestou byl vybudován v místě, kde voda ze svahu stékala k LC a to tak, aby byla voda odvedena od LC
3. změna uložení svodnic byla provedena z důvodu lepší zkušenosti se svodnicemi uloženými do betonového lože – delší trvanlivost a vyšší účinnost
4. změna týkající se délky svodnic uložených do bet. žlabu byla provedena na skutečnou délku, PD počítá s odměřením ze situace
5. s potřebou odstranění pařezů PD nepočítala, projektant nebral v potaz možné poškození kořenového systému stromů na hranici stavby; tech. dozor společně s revírníkem tuto skutečnost před realizací zhodnotil a rozhodl v předstihu o odtěžení hraničních stromů
6. SÚS PK netrvá na nástřiku dopravní značky V1a podle PD a to proto, že stejné značení na silnici III.tř., na kterou je LC napojena, chybí

**Posouzení změny – technickým dozorem objednatele**

Datum:

11.6.2018

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 22877,07 Kč N: 0	Bilance:  Více o 21.184,14Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 44061,21 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			1.844.137,53Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.844.137,53Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Václav Polívka

Datum:

11.6.2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Martin Baník

Datum:

11.6.2018

Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

- výkazy výměr víceprací a méněprací

