

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/015**

## Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.**

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1741

sídlo: č.p. 300, 431 63 Perštein

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: [REDACTED]


(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Oprava LC na revírech 1,7“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.221.929,18 Kč bez DPH, slovy jeden milion dvěstě dvacetjeden tisíc devět set dvacet devět korun osmnáct haléřů korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.






- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení méněprací a víceprací. Celková cena díla se понižuje o 557,81Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

18 -06- 2018

V Perštejně, dne: .....

V Karlových Varech, dne: 21.6.2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 08.06.2018	
Název veř. zakázky: Oprava LC na revírech 1,7			
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce: Oprava LC Kotel	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Zkrácení délky opravy úseku LC Kotel – 2.úsek o 60bm.			
Zdůvodnění změny: 1) Změřena skutečná délka cesty po provedení opravy.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: -----	Podpis: -----
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: nezměněn
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 19.735,91	Bilance:  -19.735,91 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		456.851,08 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.202.751,08 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 8.6.2018	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 8.6.2018	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano			
Poznámka:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2		
		Datum změny: 13.06.2018		
Název veř. zakázky: Oprava LC na revírech 1,7				
Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Oprava Trasa - Riedl	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Oprava propustku				
Zdůvodnění změny: 1) V km 0,700 byl zjištěn zničený propustek DN400, bude provedena oprava výměnou. Délka propustku 6m, materiál PVC. Trubka bude obetonována.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: ----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>19.178,10 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 19.178,10	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>765.078,10 Kč bez DPH</b>	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>1.221.929,18 Kč bez DPH</b>	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 13.6.2018	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 13.6.2018	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) ano				
Poznámka:				

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2018/015

**Stavba:** Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

JKSO:

Místo: LC Kotel

CC-CZ:

Datum: 13.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-557,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-557,81</b>
DPH základní 21,00% ze	-557,81
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>-674,95</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2018/015

**Stavba:** Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

Místo: LC Kotel

Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-557,81</b>	<b>-674,95</b>
001	LC Kotel - 2.úsek - méněpráce	-19 735,91	-23 880,45
002	LC Trasa-Riedl - vícepráce	19 178,10	23 205,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-557,81</b>	<b>-674,95</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

**Objekt:** 001 - LC Kotel - 2.úsek - méněpráce

JKSO:

Místo: LC Kotel

CC-CZ:

Datum: 13.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-19 735,91
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-19 735,91</b>
DPH základní	21,00%	ze	-19 735,91	-4 144,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-23 880,45</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

**Objekt: 001 - LC Kotel - 2.úsek - méněpráce**

Místo: LC Kotel

Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-19 735,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 735,91
1 - Zemní práce	-1 331,40
5 - Komunikace pozemní	-17 180,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-443,40
998 - Přesun hmot	-781,01
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-19 735,91</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

Objekt: 001 - LC Kotel - 2.úsek - méněpráce

Místo: LC Kotel Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-19 735,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-19 735,91**

#### 1 - Zemní práce

**-1 331,40**

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	-210,000	6,34	-1 331,40
			-60*3,5		-210,000		
			Součet		-210,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**-17 180,10**

2	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	-210,000	64,30	-13 503,00
			-60*3,5		-210,000		
			Součet		-210,000		

3	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	-210,000	17,51	-3 677,10
			-60*3,5		-210,000		
			Součet		-210,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-443,40**

4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm vč. rozprostření	m2	-60,000	7,39	-443,40
			-60*1		-60,000		
			Součet		-60,000		

#### 998 - Přesun hmot

**-781,01**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-52,067	15,00	-781,01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1  
Objekt: 002 - LC Trasa-Riedl - vícepráce

JKSO:  
Místo: LC Trasa-Riedl

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2018

Objednatel:  
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 178,10
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 178,10</b>
DPH základní	21,00%	ze	19 178,10	4 027,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>23 205,50</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

Objekt: 002 - LC Trasa-Riedl - vícepráce

Místo: LC Trasa-Riedl

Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 178,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 178,10
1 - Zemní práce	3 230,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 989,70
997 - Přesun sutě	5 705,65
998 - Přesun hmot	252,23
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 178,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revírech 1,7 - změna č.1

Objekt: 002 - LC Trasa-Riedl - vícepráce

Místo: LC Trasa-Riedl

Datum: 13.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

19 178,10

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 178,10

#### 1 - Zemní práce

3 230,52

6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1*1*6 Součet	m3	6,000	145,90	875,40
					6,000		6,000
7	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	6,000	89,30	535,80
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (1*1*6)-(PI*0,2*0,2*6) Součet	m3	5,246	71,00	372,47
					5,246		5,246
12	M	58337344	štěrkopísek frakce 0-32	t	10,492	137,90	1 446,85

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 989,70

8	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400 vč. obetonování 6 Součet	m	6,000	690,05	4 140,30
					6,000		6,000
10	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 12	m	6,000	441,30	2 647,80
1	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 6 Součet	m	6,000	533,60	3 201,60
					6,000		6,000

#### 997 - Přesun sutě

5 705,65

3	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,880	60,15	353,68
4	K	997002519	Příplatek ŽKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot 5,880*20 Součet	t	117,600	6,80	799,68
					117,600		117,600
2	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,880	59,30	348,68
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného	t	5,880	714,90	4 203,61

#### 998 - Přesun hmot

252,23

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,815	15,00	252,23
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------