

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.06  
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

## **Dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

### **Smluvní strany**

#### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: [redacted], primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted], vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted], technický ředitel

[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **II. Metrostav a.s.**

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize 1, na základě plné moci

[redacted]

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

#### **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

#### **OHL ŽS, a.s.**

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sdužení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: [redacted]

Číslo účtu společnosti: [redacted]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017, dodatku č. 2 ze dne 9.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 10.1. 2018, dodatku č. 4 ze dne 22.2.2018 a dodatku č. 5 ze dne 2.5.2018 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně osoby specialisty pro prostorovou akustiku a s tím související změně přílohy č. 3 a 5 smlouvy. A rovněž se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu včetně podrobného harmonogramu pro Foyer a s tím souvisejících změnách přílohy č.13 smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s tím souvisejících změnách smlouvy.

## II.

**čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.10 nahrazuje novým textem, který zní:**

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 7 dne 5.12.2017, změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovém listu č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovém listu č. 59 ze dne 7.2.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018 změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 74 ze dne 17.4.2018, technickém změnovém listu č.

75 ze dne 9.4.2018 a změnovém listu č. 85 ze dne 9.4.2018. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text odst. V.1 a V.3 se nahrazují novým textem, takto:**

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:  
cena celkem **611 293 595,73 Kč bez DPH.**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovým listem č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovým listem č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovým listem č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovým listem č. 52 ze dne 31.1.201, změnovým listem č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovým listem č. 59 ze dne 7.2.2018, změnovým listem č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 74 ze dne 17.4.2018, technickým změnovým listem č. 75 ze dne 9.4.2018 a změnovým listem č. 85 ze dne 9.4.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....	524.026.497,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	3.014.782,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.340.361,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	-1.234.812,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	18.466.726,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	-585.484,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	15.367.277,30 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	-2.541.597,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	25.008.309,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	-1.895.340,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	29.966.876,42 Kč
<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>610.933.595,73 Kč</b>

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací **565.833.595,73 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha **40.900.000,00 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště **4.200.000,00 Kč bez DPH**

čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. mění se:

Příloha č. 3: Seznam kontaktních osob a

Příloha č. 5: Seznam osob s příslušnou odborností

čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 15:

změnový list č. 17 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 24 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 32 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 35 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 38 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 50 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 51 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 51 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 53 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 54 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 57 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 61 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 63 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 65 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 71 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 72 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 74 ze dne 17.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn, technický změnový list č. 75 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 85 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 smlouvy jsou tyto přílohy:

Aktualizovaná Příloha č. 3 - Seznam kontaktních osob

Aktualizovaná Příloha č. 5 - Seznam osob s příslušnou odborností

Příloha č. 15 - změnový list č. 17 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 24 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 32 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 35 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 38 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 50 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 51 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 53 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 54 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 57 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 61 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 63 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 65 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 71 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 72 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 74 ze dne 17.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- technický změnový list č. 75 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn  
- změnový list č. 85 ze dne 9.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn

Aktualizovaná Příloha č.13 – Harmonogram a Podrobný harmonogram pro Foyer

**Doložka**

Tento dodatek č. 6 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/171... dne 29.5.2018.

V BRNĚ ..... dne 19.6.2018

V BRNĚ ..... dne 13.6.2018

Za Objednatele




vedoucí odboru investičního  
Magistrátu města Brna


Za Zhotovitele



ředitel divize 1  
Metrostav a.s.



předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



ředitel divize M - Morava  
OHL ŽS, a.s.


## SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB

### Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:



Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:


E-mail:



Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:



Specialista na elektrotechnická zařízení staveb:

Telefon:

E-mail:



Specialista na technická zařízení staveb:

Telefon:


E-mail:



Vedoucí AV technologie:

Telefon:


E-mail:



Řídící technik jevištní technologie:

Telefon:

E-mail:



Specialista na prostorovou akustiku:

Telefon:

E-mail:





**Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:**

Technický dozor investora:

Brněnské komunikace a. s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska pozemních staveb

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

## SEZNAM OSOB S PŘÍSLUŠNOU ODBORNOSTÍ

### Činnosti související s instalací AV technologie:

1) Vedoucí AV technologie - tato osoba musí mít:

- ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru;
- praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonu funkce vedoucího AV technologie při realizaci minimálně 3 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci elektroakustiky a AV technologie v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 10.000.000,- Kč bez DPH/zakázka,
- min. 7 let praxe v oboru elektroakustika v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

Jméno a příjmení vedoucího AV technologie: XXXXXXXXXX

2) Řídící technik jevištní technologie - tato osoba musí mít:

- specialista pro zpracování funkční bezpečnosti ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
- praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,
- praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oblasti výkonu funkce řídicího technika jevištní technologie při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova divadla, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci jevištní technologie v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 25.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.

Jméno a příjmení řídicího technika jevištní technologie: XXXXXXXXXX

3) Specialista na prostorovou akustiku – tato osoba musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technika prostředí staveb“, specializace Technická zařízení nebo Vytápění a vzduchotechnika,
- praxe v oboru min. 5 let za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení,
- praxi za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení v oboru prostorové akustiky při realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž součástí bylo řešení prostorové akustiky, přičemž hodnota části plnění odpovídající realizaci prostorové akustiky v rámci takové zakázky byla ve výši alespoň 2.000.000,- Kč bez DPH/zakázka.

Jméno a příjmení řídicího specialisty na prostorovou akustiku: XXXXXXXXXX

### **Restaurátorské činnosti:**

Všechny osoby provádějící restaurátorské činnosti musí být držiteli povolení uděleného Ministerstvem kultury v souladu s ust. § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- a) 2 osoby s povolením pro restaurování kamene  
Jména a příjmení 2 osob: [REDACTED]
- b) 2 osoby s povolením pro restaurování umělecko-řemeslných prací ze dřeva  
Jména a příjmení 2 osob: [REDACTED]
- c) 2 osoby s povolením pro restaurování štuky  
Jména a příjmení 2 osob: [REDACTED]
- d) 2 osoby s povolením pro restaurování umělého mramoru  
Jména a příjmení 2 osob: [REDACTED]
- e) 1 osoba s povolením pro restaurování obecných kovů  
Jméno a příjmení: [REDACTED]
- f) 1 osoba s povolením pro restaurování sádry  
Jméno a příjmení: [REDACTED]