

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HNXSN

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 13.04.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Kino Mír - rekonstrukce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Sídlo:	Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	48391212
DIČ:	CZ48391212
Datová schránka:	zaechf3
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6114
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kino Mír - rekonstrukce“ (PID smlouvy: MMOPP00HNY7D), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení demontáže stávajícího podhledu a bourání podlahy a konstrukcí ve foyeru;
- předmětem díla je provedení násypů, podlah a tepelné izolace;
- předmětem díla je provedení bourání betonového podhledu a části podlahy v místě propadlých betonových stupňů v kinosále;
- předmětem díla je provedení demontáže dřevěných konstrukcí za plátnem jeviště v kinosále;
- předmětem díla je provedení nových ocelových zárubní pro osazení nových dveří v objektu;
- předmětem díla je upravení a doplnění stávající vzduchotechniky pro budoucí možné osazení jednotek chlazení kinosálu;
- předmětem díla je provedení nového přívodu tepla přes objekt kina;
- předmětem díla je provedení vnitřního vybavení šaten účinkujících – stoly s nástěnným zrcadlem pro líčení účinkujících;
- předmětem díla je provedení bouracích prací ve 2. NP vč. výstavby nových konstrukcí;
- předmětem díla je provedení demontáží stávajících zařízení tzn. vzduchotechniky, zdravotnické a vytápění;
- předmětem díla je provedení akustických dveří v kinosále;
- předmětem díla není provedení sádkartonového podhledu na kovové konstrukci v kinosále.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	24.597.372,32 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	1.727.401,24 Kč
- nová celková cena díla	26.324.773,56 Kč
- DPH 21%	4.628.908,12 Kč
- DPH 15%	642.353,10 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	31.596.034,78 Kč

(slovy: třicet jedna milionů pět set devadesát šest tisíc třicet čtyři a 78/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 30.09.2018.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20. 6. 2018, č. usnesení 3273/87 RM 18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 21-06-2018

V Opavě dne 21.6.2018



SLZSKÉ STAVBY OPAVA
s.r.o.
Pertyžánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: C748381712
Tel.: 553 624 616

⑪