

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-926/2017 – ÚP 36 ze dne 7.12.2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:  
zastoupená:



(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Hynek Schierl**  
se sídlem/bytem: Královédvorská 303, 541 01 Trutnov  
IČO/r.č.: 60918918  
DIČ:  
bankovní spojení:  
zastoupený :



(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část	531Ds273	■	■	-131 250	
vkládá se	odd. 540, 543,544, 547-549	■	■	131 250	20.6. - 30.7.2018

Důvod změny : kalamita větrná, zpracování kůrovcové hmoty

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí  
Ve ..... dne 19/6/2018



PhDr. Robin Böhmsch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Trutnově 19.6.2018  
V ..... dne .....  
oprávněný zástupce



zhotovitel

Za správnost: \_\_\_\_\_  
č. 02: \_\_\_\_\_