

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617050616.01

(ORG 2929, 2848)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: W300 045/001.01/SOD002 000 55

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu dodatku této smlouvy je oprávněn dle zmocnění
ze dne 14. 6. 2017 [REDAKCE]


ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDAKCE]

(„objednatel“)



Zhotovitel: „Společnost Slovaňák, Chodská“
sídlo společnosti: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Vedoucí společník: OHL ŽS, a.s.
sídlo společnosti: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: [REDAKCE]
na základě Pověření ze dne 22.5.2017
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí [REDAKCE]

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
sídlo společnosti: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem společnosti
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČO: 454 74 281
DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: 

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Na základě nabytí právní moci vodoprávního povolení dne 7.4.2018 byla zahájena dne 9.4.2018 uvedená stavba. Dopravní podnik města Brna, a.s. na základě povolení uzavírek komunikace a zajištění náhradní autobusové dopravy v rámci dopravní obslužnosti dotčené lokality vyčíslil náklady na náhradní autobusovou dopravu pro období provádění stavby, tj. od 9.4.2018 do 30.6.2019 ve výši 1 690 634,- Kč. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek, na navýšení ceny díla, změně čísla účtu zhotovitele a změně zástupce vedoucího společníka zhotovitele. Současně zhotovitel předložil v souladu s koordinacemi s dalšími investory nový Časový a finanční harmonogram prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a v plném rozsahu nahrazuje Časový a finanční harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu č. 1 ze dne 15. 5. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
- 4) Zhotovitel oznámil nové číslo účtu  Toto nové číslo účtu v plném rozsahu nahrazuje původní číslo účtu  Zhotovitel prohlašuje a v plné míře odpovídá za to, že je uvedené nové číslo účtu řádně zveřejněno v registru plátců DPH pod číslem IČO 454 74 281.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. odst. 1 ve znění:
„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH **129 599 900,00 Kč**

sazba DPH **21 %** (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

- „1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH	129 599 900,00 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>1 090 634,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	130 690 534,00 Kč

sazba DPH **21 %** (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

2) Článek V. odst. 1 až 5 ve znění:

„1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.

2. Termín 1. dílčího plnění:	10.11.2017
Termín 2. dílčího plnění:	10.12.2017
Termín 3. dílčího plnění:	10.01.2018
Termín 4. dílčího plnění:	10.02.2018
Termín 5. dílčího plnění:	10.03.2018
Termín 6. dílčího plnění:	10.04.2018
Termín 7. dílčího plnění:	10.05.2018
Termín 8. dílčího plnění:	10.06.2018
Termín 9. dílčího plnění:	10.07.2018
Termín 10. dílčího plnění:	10.10.2018
Termín 11. dílčího plnění:	10.11.2018

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného dílčího plnění dle odst. 2.

4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele do 14 dnů od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.

5. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.“

se nahrazuje zněním:

„1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňových dokladů (dále jen „dílčí faktura“, „faktura“ nebo „konečná faktura“).

2. Termíny dílčího plnění se stanovují vždy k 10. kalendářnímu dni v příslušném kalendářním měsíci. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného následujícího dílčího plnění.
4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele v zákonné lhůtě od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
5. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného smluvními stranami v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
 - Příloha č.1 - Časový a finanční harmonogram prací
 - Příloha č.2 - změnový list č. 1 ze dne 15. 5. 2018

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/173 dne 12. 6. 2018.

V Brně dne 14.6.2018

Za objednatele:

.....
za Statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne 14.6.2018

Za zhotovitele - „Společnost Slovaňák, Chodská“:

.....

na základě Pověření ze dne 22.5.2017

.....
Ing. Vlastimil Chládek
jednatel společnosti Dopravní stavby
Brno, s.r.o.