

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby **Opěrná zeď podél místní komunikace a vodního toku Rakovec, Český Těšín**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1.1 <b>Objednatel:</b> | <b>město Český Těšín</b>               |
| se sídlem:             | nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín       |
| zastoupen:             | Ing. Vítem Slováčkem, starostou města  |
| ve věcech technických: |  |
| IČ:                    | 00297437                               |
| DIČ:                   | CZ00297437                             |
| bankovní spojení:      | Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín |
| č. účtu:               | 86-6000360257/0100                     |

**(dále jen objednatel)**

**a**

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1.2 <b>Zhotovitel:</b> | <b>STASEKO PLUS s.r.o.</b>             |
| se sídlem:             | Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín    |
| zastoupen:             | Petrem Horákem, jednatelem společnosti |
| ve věcech technických: |  |
| e-mail:                |  |
| IČ:                    | 25853473                               |
| DIČ:                   | CZ25853473                             |
| bankovní spojení:      | ČSOB a.s.                              |
| č. účtu:               | 164125619/0300                         |

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu výskytu dodatečných prací a méněprací, které vyvstaly v průběhu realizace stavby a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „**Opěrná zeď podél místní komunikace a vodního toku Rakovec, Český Těšín**“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017. Specifikace dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

## 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

*5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>       | <i>964.955,15 Kč</i> |
| <i>méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH</i>       | <i>10.274,16 Kč</i>  |
| <i>dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH</i> | <i>102.307,66 Kč</i> |

---

**celková cena díla bez DPH**

**1.056.988,65 Kč**

**DPH 21%**

**221.967,62 Kč**

**cena díla včetně DPH**

**1.278.956,27 Kč**

### **3. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Opěrná zeď podél místní komunikace a vodního toku Rakovec, Český Těšín“ nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3421/57./RM dne 05.06.2018.

V Českém Těšíně dne 15.06.2018

V Českém Těšíně dne 21.06.2018

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Petr Horák, jednatel společnosti