

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-183/2017 č. VZ 01/2018 -ÚP 33-67 ze dne 28.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Hanuš Zdeněk
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	332 C n 34	[redacted]	[redacted]	7013,-	1.6 - 30.6
vypouští se					
vkládá se	328 AK 34	[redacted]	[redacted]	172 000,-	1.6 - 15.6
vypouští se	301 BL 34	[redacted]	[redacted]	180 600,-	1.8. 31.8
vkládá se					
vypouští se					

Důvod změny : Zpracování kalamity HERWART

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

18. 06. 2018

Ve ...Vrchlabí....., dne

V ...Vrchlabí....., dne 30.5. 2018

oprávněný zástupce

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Hanuš Zdeněk
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07: