

Harmonogram stavby: N180406 REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.
 U zbrojnice 588
 69156 Hrušky

Číslo	Název	červen 2018				červenec 2018				srpen 2018				září 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
N180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE																
010	Zateplení objektu																
1	Zemní práce																
3	Svislé a kompletní konstrukce																
5	Komunikace																
61	Úpravy povrchů vnitřní																
62	Úpravy povrchů vnější																
63	Podlahy a podlahové konstrukce																
64	Výplně otvorů																
94	Lešení a stavební výtahy																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																
96	Bourání konstrukcí																
97	Prorážení otvorů																
711	Izolace proti vodě																
713	Izolace tepelné																
764	Konstrukce klempířské																
M21	Elektromontáže																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																
	Doba realizace	120 dnů															