

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 22.8. 2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
zastoupená: Ing. Blaženou Hořejší, ředitelkou školy
IČ: 60064781
DIČ: CZ60064781
Bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Ing. Jan Charypar

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“):
František Kadlec

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zastoupený: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
tel. č.: 381 254 651
IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958
Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 3209301/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Josef Zavadil

tel. č.:604631819

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 1 a 2 ze dne 25. 4. 2018 pro veřejnou zakázku s názvem „ Rekonstrukce kontribuční sýpky Měšice“ Změnové listy dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 783/RK/18 stavebních prací byly schváleny Radou Jihočeského kraje 14.6. 2018 usnesením č. **800/2018/RK-44**

II. Předmět
- doplnění za odstavec 1:

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 – vícepráce v ceně 1 687 192,25 Kč bez DPH

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Školní statek Měšice, Chýnovská 223 – objekt sýpky

**III. Doba plnění
změna odstavce 1**

Prodloužení termínu realizace do 30.9. 2018

IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:

Cena víceprací dle změnového listu č.1

1 687 192,25 Kč bez DPH
354 310,37 Kč 21 % DPH
2 041 502,62 Kč Cena celkem včetně DPH

Cena méněprací dle změnového listu č.2

- 598 166,80 Kč bez DPH
- 125 615,03 Kč DPH 21%

- 723 781,82 Kč cena celkem včetně DPH

Cena díla celkem včetně víceprací a započtením méněprací činí:

5 431 448,00 Kč včetně DPH (původní cena)
+ 2 041 502,62 Kč včetně DPH (vícepráce)
- 723 781,82 Kč včetně DPH (méněpráce)

6 749 169,- Kč včetně DPH

1 171 343,- Kč DPH 21%

5 577 826,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel a 2 dodavatel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

V Táboře dne 20.6.2018

V Táboře dne 20.6. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Blažena Hořejší
Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

.....
Antonín Fišer
jednatel