

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. PO 1004/S/16

na akci

**„Rekonstrukce a dostavba objektu Na Bojišti 1 v Praze 2 pro Simulační centrum
Všeobecné fakultní nemocnice (SC VFN) – projektová dokumentace“**

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IČ: 000 64 165
DIČ: CZ00064165
zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24035021/0710
zástupce pro technická jednání:

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

KANIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz
zastoupena: Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva
IČ: 268 17 853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500
zástupce pro technická jednání:

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 2.6.2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1004/S/16 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 8.11.2017 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 3:

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření a změně předmětu, ceny, doby plnění a platebních podmínek díla takto:

1. **Předmět části díla** dle čl. II smlouvy se rozšiřuje a mění takto:
 - 1.1. Na základě požadavku objednatele ze dne 14. 3. 2018 a nabídky zhotovitele ze dne 5. 4. 2018 se předmět části díla uvedeného v čl. II, odst. 5 smlouvy „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ rozšiřuje o provedení změny této projektové dokumentace pro provedení stavby dle požadavků objednatele dle tabulky zaslané dne 14.3.2018, vč. zrušení provozu BSL 4 (dále jen „změna DPS“).
 - 1.2. Změna DPS bude provedena v rozsahu potřebném pro provedení díla zejména dle ustanovení čl. II, odst. 5 smlouvy a dalších souvisejících ustanovení smlouvy, dle nabídky zhotovitele a požadavku objednatele.
2. **Cena části díla** uvedená v čl. V, odst. 1, písm. d) smlouvy „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr (DPS)“, která před uzavřením tohoto dodatku činila 2.335.600,- Kč bez DPH, se zvyšuje o částku **94.700,- Kč** a je celkem stanovena na částku 2.430.300,- Kč bez DPH.
3. **Termíny plnění a převzetí díla dle čl. IV smlouvy** se doplňují a mění takto:
 - 3.1. Část díla dle odst. 1 tohoto dodatku zhotovitel dodá v elektronickém formátu ke kontrole **dne 14. 6. 2018**.
 - 3.2. Konečné předání dokumentace bez vad a nedodělků v tištěné podobě zhotovitel provede do **10 dnů** od akceptace změny DPS.
 - 3.3. Způsob předání a převzetí části díla dle čl. II, odst. 5 smlouvy (DPS) se upravuje takto:
 - 3.3.1. Objednatel je oprávněn část díla převzít, pokud projektová dokumentace vykazuje nepodstatné vady. Soupis vad s uvedením termínu odstranění vad je v tomto případě součástí akceptačního protokolu.
4. **Platební podmínky** dle čl. VI smlouvy se doplňují a mění takto:
 - 4.1. Cena za část díla dle čl. II, odst. 5 smlouvy (DPS) bude objednatelem uhrazena takto:
 - 4.1.1. částka odpovídající 80 % hodnoty z odměny za tuto část díla na základě akceptace převzetí této části díla objednatelem způsobem dle odst. 3.3.1. tohoto dodatku smlouvy, tj. po akceptaci části díla včetně drobných vad.

4.1.2. zbylých 20 % hodnoty z odměny za tuto část díla po akceptaci změny DPS a po odstranění všech vad, které dílo mělo při převzetí dle bodu 3.3.1. tohoto dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tento dodatek zákonem stanoveným způsobem.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Ostravě dne 11. 6. 2018

V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Marek Kania
předseda představenstva

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

za objednatele
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
ředitelka

