

číslo dodatku č. 2 objednatele: 468/OÚR/D2/18  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 5004**  
**„Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark”**  
(číslo smlouvy objednatele: 398/OSRM/2017)  
(číslo smlouvy zhotovitele: 37008)

Článek I  
Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: „ Společnost Havířov – cyklostezka“  
SILNICE CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o.  
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 25437

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Olivík, jednatel  
Ing. Alena Hájková, jednatel  
- ve věcech technických: Tomáš Kroček, jednatel  
- ve věcech stavby: Ing. Václav Dlouhý, stavbyvedoucí  
Petr Malohlava, zástupce stavbyvedoucího  
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností

ID datové schránky: nrj2c4f  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 3435712/0800  
IČO: 267 92 711  
DIČ: CZ26792711

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 398/OSRM/2017, číslo zhotovitele 37008), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.5.2018 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 332/ OÚR/D1/2018) - „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark” (dále jen „původní smlouva“),.

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související se záměnou navržené dlážděné úpravy za asfalt v rámci stavebního objektu SO C 113, se záměnou výložníku u čtyř světél, čím dojde ke změně plochy nasvětlení, s požadavkem na výměnu stávajícího vadného kabelů mezi sloupy veřejného osvětlení, které napájí nové svítidla před Permonem, v rozsahu Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 2**

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě méněpráce související s neprováděným navrženým množstvím obetonování chrániček v rámci S C 453 Veřejné osvětlení z důvodu vedení trasy v nezpevněné ploše, kde toto obetonování není správcem požadováno, a dále se záměnou za asfaltovou plochu u SO C113, kdy došlo k odpočtu adekvátního množství dlažby, včetně všech prací s tím souvisejících, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/49/OSRM/17 „Cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada – úsek 17. listopadu - lesopark”, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 11.4.2018, č. usnesení 4396/85RM/2018 o snížení ceny díla o – 1.422.550,78 Kč bez DPH (-1.721.286,44 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 374.608,28 Kč bez DPH (453.276,02 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 23. 05. 2018, č. usnesení 4543/87RM/2018 o snížení ceny díla o -207.970,57 Kč bez DPH (-251.644,39 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 197.773,80 Kč bez DPH (239.306,30 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č. 398/OSRM/2017	20.763.087,99 Kč	4.360.248,48 Kč	25.123.336,47 Kč

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	374.608,28 Kč	78.667,74 Kč	453.276,02 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-1.422.550,78 Kč	-298.735,66 Kč	-1.721.286,44 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	197.773,80 Kč	41.532,50 Kč	239.306,30 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-207.970,57 Kč	-43.673,83 Kč	-251.644,39 Kč
<b>Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 a č.2</b>	<b>19.704.948,72 Kč</b>	<b>4.138.039,23Kč</b>	<b>23.842.987,95Kč</b>

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 23. 05. 2018, č. usnesení 4543/87RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 5. 6. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Příloha:        č. 1 položkový rozpočet méněprací  
                  č. 2 položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Havířov 13.6.2018

Krnov 19.6.2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Karel Šlachta  
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....  
Ing. Petr Olivík  
jednatel společnosti

v.r.

.....  
Ing. Alena Hájková  
Jednatel společnosti

*Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OÚR  
Havířov dne 25.6.2018*