

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 483/2018-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## DODATEK Č. 1

### Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa provozního střediska 5: Povodí Vltavy, s. p., Lipno nad Vltavou 125, 382 78  
tel: [REDACTED]

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.  
sídlo: Litvínovická 1567/4 , České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice  
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED]  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 14499924  
DIČ: CZ14499924  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka České Budějovice  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 5.3.2018 (číslo smlouvy objednatele: 483/2018-SML), jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod názvem : „ DVT, Drahoslavický potok, ř.km 0,115-1,130 , IDVT 10278423 – oprava opevnění a probírka břehového porostu “, ke kterému se zhotovitel smlouvou zavázal.

Ustanovení prvního odstavce bodu 1. článku **III. Cenové a platební podmínky** se mění takto:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, po odečtení nenaplněné části položky č.6 (K 1112111R) Oceněného soupisu prací jako méněprací ( $75 \text{ m}^3 \times 294,00 \text{ Kč/m}^3 = 22\,050 \text{ Kč}$ ) je stanovena částkou ve výši **1 597 950,- Kč bez DPH, (slovy: jedenmilionpětsetdevadesátsedmtisícdevětsetpadesátkorun)**. Důvodem je výzisk využitelné dřevní hmoty v objemu  $75 \text{ m}^3$  a s tím související vznik méněprací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

V Českých Budějovicích dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.