

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052877 (ORG 3087)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 0102016

Investiční akce: **„Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: ██████████

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Ivo Čtvrtníčkem, jednatelem společnosti
IČ: 60707780
DIČ: CZ 60707780
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: ██████████
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15296

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5616052877 u objednatele a č. 0102016 u zhotovitele ze dne 23. 6. 2016 ve znění (dále „smlouva“).

čl. **II. Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v Rekapitulaci stavebního objektu 2 Sanace stropu – nedodané položky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

čl. **IV. Cena díla** - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu s Rekapitulací stavebního objektu 2 Sanace stropu – nedodané položky a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	13.771.832,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-42.090,86 Kč
Cena celkem bez DPH	13.729.741,14 Kč
DPH 21 %	2.883.245,64 Kč
-----	-----
Cena celkem	16.612.986,78 Kč

Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 23. 6. 2016 podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o dílo ze dne 23. 6. 2016 a dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 - Rekapitulace stavebního objektu 2
Sanace stropu – nedodané položky

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 086
dne 1. 11. 2016

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za Progresklima CZ s.r.o.
Mgr. Ivo Čtvrtníček
jednatel společnosti

