

Stavební úpravy podezdívek oplocení a výměna části výplní u třech objektů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VR 101/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
Sídlo : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

Dodatek č. 1:

**Čl. II.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ**

Článek IV. odst. 4.1. se mění takto:

- Termín dokončení díla: **do 31.8.2018**


**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne **29. 05. 2018**

Za objednatele :

řec


Za zhotovitele :



jednatel společnosti

Správce rozpočtu

