

DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/620

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku



(dále jen „objednatel“)

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

IČO: 18382550

DIČ: CZ18382550

místem podnikání: Selská 51, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Nad Plastimatem - TZ**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/620** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo : 220.426,82 Kč bez DPH

Cena méněprací : 34.471,58 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 3 : 185.955,24 Kč bez DPH

Důvod změny: bylo provedeno narovnání jednotlivých položek dle zaměření skutečného provedení stavby.

Konkrétně se jedná o tyto změny:

- SO 101 – celková délka betonových obrub byla snížena o 1 m, celková plocha konstrukce komunikace byla snížena o 15,7 m², zároveň s tím byly poníženy i související položky
- SO 302 – celková plocha dlážděného rigolu byla snížena o 3,8 m² a délka zkrácena o 1 m, zároveň s tím byly poníženy i související položky.

Méněpráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Liberci dne

2018 -06- 1 8

LIBERCI

V..... dne:

2018 -06- 1 8

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM

Místo: Proseč nad Nisou

Datum: 24.04.2015

Objednavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-34 471,58	-41 710,68
5574 101	SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKACE	-29 726,83	-35 969,53
5574 302	SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL	-4 744,75	-5 741,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-34 471,58	-41 710,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 24.04.2015
Objednavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 46710141
Atelier 4 s.r.o. DIČ: CZ46710141

Náklady z rozpočtu -29 726,83
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -29 726,83

DPH základní	21,00%	ze	-29 726,83	-6 242,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -35 969,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 24.04.2015
Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-29 726,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 726,83
1 - Zemní práce	-3 771,21
5 - Komunikace	-19 676,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-6 279,62
99 - Přesun hmot	-5 128,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-29 726,83

ROZPOČET

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
 Objekt: 5574 101 - SO 101 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - OPRAVA KOMUNIKA
 Místo: Proseč nad Nisou Datum: 24.04.2015
 Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -29 726,83

HSV - Práce a dodávky HSV -29 726,83

1 - Zemní práce -3 771,21

12	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženeho tl 100 mm	m2	-15,700	17,90	-281,03
					-15,700		
13	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	-15,700	50,90	-799,13
					-15,700		
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-3,925	124,00	-486,70
					15,7*0,25		-3,925
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle výběru zhotovitele	m3	-3,925	257,00	-1 008,73
					15,7*0,25		-3,925
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,925	16,40	-64,37
					15,7*0,25		-3,925
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-7,458	130,00	-969,54
					3,925*1,9		-7,458
5	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-15,700	10,30	-161,71
					15,7		-15,700

5 - Komunikace -19 676,00

19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-15,700	180,00	-2 826,00
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-15,700	230,00	-3 611,00
24	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-81,000	20,40	-1 652,40
23	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-15,700	18,00	-282,60
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-15,700	300,00	-4 710,00
22	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-15,700	420,00	-6 594,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -6 279,62

16	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	-1,000	275,00	-275,00
17	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-1,000	150,00	-150,00
15	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-18,055	40,20	-725,81
					15,7*1,15		-18,055

99 - Přesun hmot -5 128,81

8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-5,354	41,00	-219,51
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-74,956	10,10	-757,06
					"15 km" 5,354*14		-74,956

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-2,842	1 340,00	-3 808,28
10	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-2,512	130,00	-326,56
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,291	59,80	-17,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 24.04.2015
Objednavatel: IČ:
Lesy ČR s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ: 46710141
Atelier 4 s.r.o. DIČ: CZ46710141

Náklady z rozpočtu				-4 744,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 744,75
DPH základní	21,00%	ze	-4 744,75	-996,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 741,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM
Objekt: 5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL
Místo: Proseč nad Nisou Datum: 24.04.2015
Objednavatel: Lesy ČR s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Atelier 4 s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 744,75
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 744,75
1 - Zemní práce	-823,18
4 - Vodorovné konstrukce	-3 752,69
99 - Přesun hmot	-168,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 744,75

ROZPOČET

Stavba:

5574 - PROSEČ NAD NISOU - NOVÝ SVĚT , LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM

Objekt:

5574 302 - SO 302 LESNÍ CESTA NAD PLASTIMATEM - RIGOL

Místo:

Proseč nad Nisou

Datum:

24.04.2015

Objednavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Atelier 4 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-4 744,75
HSV - Práce a dodávky HSV							-4 744,75
1 - Zemní práce							-823,18
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 40% hor.3" 1*1,09*0,4	m3	-0,436	122,00	-53,19
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 50% hor.4" 1*1,09*0,5	m3	-0,545	276,00	-150,42
4	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 "rigol na lesní cestě 10% hor.5" 1*1,09*0,1	m3	-0,109	405,00	-44,15
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle výběru zhotovitele	m3	-0,981	257,00	-252,12
13	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku dle výběru zhotovitele	m3	-0,109	332,00	-36,19
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-1,090	16,40	-17,88
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,090*1,9	t	-2,071	130,00	-269,23
4 - Vodorovné konstrukce							-3 752,69
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,570	757,00	-431,49
27	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	-3,800	874,00	-3 321,20
99 - Přesun hmot							-168,88
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2,824	59,80	-168,88