

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití (minipivovar) – zhotovení DPS“**

### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

### **City Work s.r.o.**

se sídlem: Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 28181760

DIČ: CZ28181760

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131142

jednající: Ing. Arch. MgA. Juraemj Sonlajtnerem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití (minipivovar) – zhotovení DPS“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Předpokládaná doba plnění dle Smlouvy byla stanovena v trvání od podpisu Smlouvy do 30.5.2018. Tato předpokládaná doba plnění se prodlužuje o 31 kalendářních dní.

Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, odst. 3.1 nově zní takto:

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení projekčních prací je ihned po podpisu Smlouvy a termín ukončení je **30. 6. 2018**.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

### Objednatel

V Litoměřicích dne 30.5.2018

### Zhotovitel

V Praze dne 29.5.2018

.....  
Mgr. Václav Červín  
místostarosta

.....  
Ing. arch. Juraj Sonlajtner  
jednatel