

Časový harmonogram

Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo - Etapa 3 přístavba, odstranění stávající přístavby

	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	Červen 2018 – 12.12.2018						
Přístavba elektro							
Venkovní elektro přípojka							
Odstranění přístavby							
Odstranění spojovacího krčku							
Obnova vstupu							
Otopná soustava							
Přístavba							

Ve Znojmě dne 25.5.2018

.....
jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.