

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

69/2018

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

KUPUJÍCÍ:

Nemocnice Blansko

Sídlo: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka nemocnice
IČ: 00386634
DIČ: CZ00386634
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1603
(dále jen Objednatel)

a

PRODÁVAJÍCÍ:

LINEA s.v.d. Blansko,

Sídlo: Olomučany 255, 679 03 Olomučany,
Osoba oprávněná jednat: Stanislav Machan, předseda
IČ: 16343824
DIČ: CZ16343824
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl Dr, vložka 236
(dále jen Zhotovitel)

Spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. Úvodní prohlášení

1. Vzhledem k tomu, že na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané dle § 6 a ve smyslu § 27, § 31 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „**Zákon**“) s názvem „Interiérové vybavení oddělení RHB v Nemocnici Blansko“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) spolu smluvní strany uzavřely dne 2.5.2018 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka a montáž interiérového vybavení rekonstruovaného oddělení rehabilitace v prostorech 1. PP budovy D na adrese sídla Kupujícího, dle požadavků, parametrů a podmínek zadavatele a projektové dokumentace pro I. etapu stavby rekonstrukce oddělení rehabilitace (dále jen „**Kupní smlouva**“ nebo „**Smlouva**“), a
2. vzhledem k tomu, že Kupní smlouvou se Prodávající mj. zavázal k dodávce a plnění v době plnění stanovené v čl. III. Kupní smlouvy, za cenu dohodnutou v čl. IV. Kupní smlouvy, a
3. vzhledem k tomu, že smluvní strany se dle čl. XI. Kupní smlouvy mohou dohodnout na změnách smlouvy, za podmínek stanovených Kupní smlouvou a Zákonem, a
4. vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy dodávky bylo Prodávajícím navrženo a Kupujícím odsouhlaseno výhodnější řešení oproti projektové dokumentaci, které si vyžádá potřebu vícenákladů nutných k řádné dodávce, které je popsáno ve Změnovém listu č. 1 který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku,

dohodly se smluvní strany na změně obsahu Kupní smlouvy v rozsahu stanoveném v čl. II. tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, bod 2.1., druhý odstavec textu se tímto doplňuje o větu následujícího znění:
Předmětem je rovněž provedení dodávky specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.
2. Lhůty a doby uvedené v Článku III. Doba plnění se tímto neprodlužují.
3. Článek IV. Kupní cena a platební podmínky odst. 4.2. Cena předmětu plnění činí se tímto ruší a nahrazuje se novým odst. 4.2. následujícího znění:

4.2. Cena předmětu plnění činí:

Cena bez DPH **1 253 042 Kč**

Sazba DPH v % - výše DPH **263 139 Kč**

Cena celkem vč. DPH **1 516 181 Kč**

(Slovy: jedenmilionpětsetšestnácttisícjednoosmdesátjedna korun českých)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nezmíněné zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

V Blansku dne 2018

V dne 2018

.....
za Kupujícího
MUDr. Vladimíra DANIHELKOVÁ, MBA.
ředitelka Nemocnice Blansko

.....
za Prodávajícího
Stanislav Machan
předseda družstva

Protokol o změně dodávky
Změnový list číslo 1

Dodávka:	Interiérové vybavení oddělení RHB v Nemocnici Blansko		
Objekt:	Oddělení rehabilitace bez tělocvičny		
Kupující:	Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA		
Prodávající:	LINEA s.v.d. Blansko, Olomučany 255, 679 03 Olomučany , zastoupená Stanislavem Machanem		
Projektant:	PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený Ing. arch. Petrem Stojanem		
Popis změny: Změna konstrukce pultu sester vodoléčba. Kostra pultu bude vyrobena z nerezových profilů kvality odolávající agresivnímu prostředí u bazénu a opláštěna kompaktními deskami			
Odůvodnění změny: Jde o významné zvýšení odolnosti konstrukce pultu proti vodě a tím i významné zvýšení celkové životnosti pultu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Požadavek kupujícího	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	36 000 Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	11 000 Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	LINEA, stolařské výrobní družstvo Blansko, č.p. 255, 679 03 Olomučany	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25 000 Kč bez DPH	
	výše DPH sazba:	5 250	21%
	náklady na změnu vč. DPH	30 250	
termíny	Termín realizace změny:	Realizováno v termínu dle uzavřené Kupní smlouvy	
	Vliv změny na smluvní termín předání předmětu plnění:	Nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Prodávající (statutární zástupce): Stanislav Machan:		
	Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ing. arch. Petr Stojan		
	Kupující (statutární zástupce): MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA		
přílohy	Přílohy protokolu:		