



## Dodatek č. 1



Ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích“, uzavřené dne 16. 4. 2018.

### Město Ivančice

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen *objednatel*)

a

### DOKA, s.r.o.

IČO: 63471752  
se sídlem: Na návsi 11/5, 620 00 Brno  
zastoupené: BC. Jakub Lach, jednatel  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodorovného dopravního značení v Ivančicích“ uzavřené dne 16. 4. 2018.

## I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o méně práce, které se vyskytly při provádění díla. Jedná se o práce, které nebylo třeba provádět oproti původnímu rozsahu díla. Stav vodorovného dopravního značení vymezený v méně pracích po odborném posouzení je takový, že nebylo třeba příslušné vodorovné dopravní značení provádět. Jeho vlastnosti budou zachovány na další provozní období. Vzhledem ke snížení ceny za dílo o cenu méně prací, se celková cena díla snižuje o 55 917,2 Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	88 088,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	55 917,2 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	32 170,80 Kč
DPH 21%	6 755,87 Kč
Cena díla vč. DPH	38 926,67 Kč

## II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

### Čl. III. Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí 32 170,80 Kč (slovy: třicetdvatisícdvěstosedmdesát korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou).

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ivančicích dne: 7. 6. 2018

V Brně dne: 8. 6. 2018

Milan Buček  
starosta  
za objednatele

Bc. Jakub Lach  
jednatel  
za zhotovitele

Příloha č. 1 Zjišťovací protokol provedených prací zpracovaný zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 17 bod 28, konané dne 6. 6. 2018.