

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.04.2018

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

ROCKY STAVBY s.r.o.

Sídlo společnosti: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha1

Zastoupený ve věcech smluvních: Vladimír Mucha

Zastoupený ve věcech technických: Vladimír Mucha

Bankovní spojení: Česká Spořitelna

Číslo účtu: 5119057349/0800

IČ: 06661602

DIČ: CZ06661602

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 286533

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 11.04.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací pod názvem „**ul. Slunečná – parkovací stání**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.



1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	156.982,55 Kč
Cena méněprací, víceprací	+ 27.911,49 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	184.894,04 Kč
DPH 21 %	38.827,75 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	223.721,79 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.

11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.


11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23. Zhotovitel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – změnový list, rozpočet méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 8.6.2018


Za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne 8.6.2018

ROCKY STAVBY s.r.o.

Za zhotovitele:
Vladimír Mucha, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu MŠ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Rocky Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	27 911,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	27 911,49
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 911,49	5 861,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 772,90
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
odbor rozvoje města -2-

8.6.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ROCKY STÁVBY s.r.o.

Rybná 716/24
Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 066 61 602 DIČ: CZ06661602

8.6.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu
MŠ

Místo:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Vy

Projektant:

Zhotovitel: Rocky St

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		27 911,49	33 772,90
MP	Méněpráce	-12 316,98	-14 903,55
VCP	Vícepráce	40 228,47	48 676,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		27 911,49	33 772,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu MŠ

Objekt: MP - Méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Rocky Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-12 316,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-12 316,98
DPH základní	21,00%	ze	-12 316,98	-2 586,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-14 903,55
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu MŠ

Objekt: MP - Méněpráce

Místo:

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant:

Zhotovitel: Rocky Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 316,98
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 316,98
1 - Zemní práce	-6 612,98
5 - Komunikace pozemní	-5 704,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 316,98

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací stání pro obsluhu MŠ

Objekt: MP - Méněpráce

Místo:

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Zhotovitel:

Rocky Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 316,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 316,98

1 - Zemní práce

-6 612,98

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-10,950	23,94	-262,14
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-18,900	27,39	-517,67
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-9,450	131,20	-1 239,84
4	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	-63,000	46,17	-2 908,71
5	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	-63,000	24,76	-1 559,88
6	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	-63,000	1,98	-124,74

5 - Komunikace pozemní

-5 704,00

7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-62,000	92,00	-5 704,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu MŠ

Objekt: VCP - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Rocky Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				40 228,47
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				40 228,47
DPH základní	21,00%	ze	40 228,47	8 447,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				48 676,45

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací stání pro obsluhu MŠ

Objekt: VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Projektant:

Zhotovitel: Rocky Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

40 228,47

HSV - Práce a dodávky HSV

40 228,47

1 - Zemní práce

6 355,39

5 - Komunikace pozemní

22 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 961,36

997 - Přesun sutě

687,72

998 - Přesun hmot

844,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 228,47

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.1 -Vysoké Mýto - Slunečná , parkovací staní pro obsluhu MŠ

Objekt: VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Projektant:

Zhotovitel:

Rocky Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 228,47

HSV - Práce a dodávky HSV

40 228,47

1 - Zemní práce

6 355,39

1	K	1.1	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	7,350	653,00	4 799,55
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,250	68,72	223,34
3	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	6,500	205,00	1 332,50

5 - Komunikace pozemní

22 380,00

4	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	62,000	36,82	2 282,84
6	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 9/12 tl 150 mm	m2	62,000	275,00	17 050,00
7	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7,350	7,58	55,71
8	K	577154R11	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60-100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,350	407,00	2 991,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 961,36

9	K	130901123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB ručně	m3	0,182	10 824,00	1 969,97
10	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	24,500	93,50	2 290,75
11	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	22,000	259,12	5 700,64

997 - Přesun sutě

687,72

12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,398	36,08	86,52
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9,592	9,10	87,29
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,617	32,06	51,84
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,468	7,15	46,25
16	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,398	79,00	189,44
17	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,617	140,00	226,38

998 - Přesun hmot

844,00

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,500	121,00	786,50
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,164	49,40	57,50

